

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 26

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: SO 01-Zámečnické konstrukce (výplně otvorů)**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor, projektant na základě skutečného stavu</b>			
	Popis změny: <b>Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně vnitřních výplní otvorů z důvodu aktualizace rozměrů dle skutečného stavu, funkčnosti a doplňků neuvedených ve výpisu prvků.</b>			
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>ZVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		stavební náklady	276 582,-	261 197,-
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 546 946,85	70 841 805,69
		zvýšení:	15 385,-	18 615,85
		snížení:	-----	-----
		nová cena:	<b>58 562 331,85</b>	<b>70 860 421,54</b>
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Zámečnické konstrukce SO 01 – méněpráce Zámečnické konstrukce SO 01 – vícepráce			
<b>Datum</b>				