

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 28

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Omítky vnější

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor na základě skutečného stavu			
	Popis změny: Z požadavku NPÚ, projektanta a investora došlo ke změně tvaru vnější římsy. Po odstranění stávajících vnějších omítek objektu SO01 bylo nutno pro vyrovnání značných nerovností zdíva, navýšit podhozovou - vyrovnávací vrstvu omítkovin. Vnitřní omítky byly na určených místech v přechodu mezi stropem a svislou stěnou doplněny o fabión. Pro souvrství vnitřních i venkovních omítek nebyla součástí smluvního rozpočtu penetrace podkladu.			
	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO			
CENA	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY			
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		stavební náklady	410 101,93	
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 412 311,85	70 678 897,34
		zvýšení:	410 101,93	496 223,34
		snížení:	-----	-----
		nová cena:	58 822 413,78	71 175 120,67
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3			
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : Omítky vnější – VÍCEPRÁCE Omítky vnitřní - VÍCEPRÁCE			
Datum				

X



jednatel