

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 29

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
**Změna: Doplnky soc. zařízení**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: <b>Navržené zapuštěné doplňky (velkokapacitní zásobník toaletního papíru a dávkovač tekutého mýdla) byly nahrazeny nástěnnými z důvodu umístění prvků v příčkách s nemožností oboustranného zapuštění (nedostatečná tloušťka stěn).</b>		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	71 681,-	123 601,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 822 413,78	71 175 120,67
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	51 920,00	62 823,20
nová cena:	<b>58 770 493,78</b>	<b>71 112 297,47</b>	
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet: Doplnky soc. zařízení - méněpráce Doplnky soc. zařízení - vícepráce		
<b>Datum</b>			