

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 30

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 10 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: SO 10 - Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Nové dispoziční uspořádání prostoru vstupu do kostela z ambitu</b>		
	Popis změny: <b>Změna způsobu provedení konstrukce a tvaru schodiště z důvodu výstavby WC pod schodištěm ze strany dalšího investora (vlastníka kostela)</b>		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	206 157,00	202 363,25
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 770 493,78	71 112 297,47
	zvýšení:	3 793,75	4 590,44
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 774 287,53</b>	<b>71 116 887,91</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>			
<b>Datum</b>		<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet, V SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ M SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ		
<b>Datum</b>			

X



jednatel