

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 32**

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání			
Objekt: SO 01 – Objekt Loucká 3059/25			
Objednatel: Město Znojmo			
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo			
Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno			
Změna: SO01 Kamenné podlahy			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor a projektant na základě skutečného stavu		
	Popis změny: Z požadavku projektanta a investora došlo po změně dispozic ke změně v rozsahu provádění kamenných soklů a kamenné dlažby v tl. 20mm.		
	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
CENA	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	28 680,03	12 201,94
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 758 319,53	71 097 566,63
	zvýšení:	16 478,06	19 938,45
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	58 774 797,59	71 117 505,08
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	
	zhotovitel:	Podpis	
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : 772 M Podlahy z kamene 772 V Podlahy z kamene		
Datum			

X



jednatel