

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 33

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 03,04 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Okapový chodník kolem SO02, Zpevněné plochy a kamenné zídky objekt SO03, SO04, Odpočet parkovacích terčů SO04

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY			
	Popis změny: Projektant stavby a investor rozhodl o navýšení zpevněných ploch a zbudování kamenných zídek ve dvorní části, resp. objekt SO 03 a uliční části, resp. objekt SO4, dále o provedení okapového chodníku kolem budovy S02 (resp. od vstupu do m.č. 214 po hlavní vstup do objektu SO 02). Dále se jedná o nerealizované parkovací terče v dlažbě nádvoří SO 04.			
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO			
	vliv změny na náklady stavby: ZVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY			
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		<i>stavební náklady</i>	-----	122 554,-
		<i>projekční náklady</i>	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		<i>úprava smluvní ceny:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
		<i>dosud platná cena dle SOD:</i>	58 774 797,59	71 117 505,08
		<i>zvýšení:</i>	99 304,96	120 159,00
		<i>snížení:</i>	-----	-----
	<i>nová cena:</i>	58 874 102,55	71 237 664,09	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	<i>zhotovitel:</i>			
	<i>objednatel (investor, uživatel)</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>GP+AD:</i>			
TERMÍNY	<i>Termín předání PD změny:</i>			
	<i>Termín realizace změny:</i>			
	<i>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ</i>			
SOD	<i>Změna je smluvně zakotvena v:</i> <i>Bude řešena v dodatku č. 3</i>			
PŘÍLOHY	<i>Přílohy protokolu:</i> Položkový rozpočet, 1 Úpravy SO03+SO04 2 Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO02 M Odpočet terče parkovacích míst SO04			
Datum				

X



jednatel