

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
číslo: 1619100011

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno-město, číslo účtu 18628-621/0100
Pověření zaměstnanci:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
Adresa: Kalvodova 114/13, Pisárky (Brno-střed), 602 00 Brno
[REDAKCE]
IČ: 29189187
DIČ: CZ 29189187
Bankovní spojení:
(dále jen zhotovitel)

Čl.1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy uzavřené dne 11. 3. 2019 mezi smluvními stranami, a to konkrétně Čl. 2 TERMÍNY PLNĚNÍ. Z důvodu doplňování podkladů a zadání ze strany objednatele došlo k přerušení prací na straně zhotovitele. Z tohoto důvodu dochází k úpravě smlouvy a adekvátnímu posunutí termínu plnění.

Čl. 2
ZMĚNA SMLOUVY

1. Ustanovení Čl. 2 odst. 1 se celé nahrazuje tak, že nově zní:

1. Dílo bude zhotoveno v termínech uvedených v následující tabulce:

Zahájení činnosti	Dnem podpisu smlouvy
Koncept řešení	15.12.2019
Architektonická studie	Do 45 dnů od veřejného projednání konceptu

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.
4. Smluvní strany si Dodatek smlouvy č. 1 smlouvu přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno Medlánky na jeho 5. zasedání dne 4. 9. 2019 pod číslem usnesení 18/5.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Michal Marek, starosta

.....
■ ■ ■ ■