



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, ISPROFOND: 327 321
4901/541 352 0015, uzavřené dne 30. 05. 2017

Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

Kontaktní adresa pro zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

datovou zprávou na identifikátor schránky: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava termínu odevzdání 4. dílčího termínu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

K úpravě termínu odevzdání 4. dílčího termínu plnění Díla o dva měsíce dochází na základě skutečnosti, že v rámci projednání navrženého technického řešení Město Františkovy Lázně informovalo, že bude samostatnou akcí řešit také navazující prostor přednádraží vč. přemístění zastávky autobusové dopravy. V souvislosti s tím Město Františkovy Lázně zadalo zpracování technické studie úpravy stávající křižovatky před výpravní budovou a dále technické studie realizovatelnosti výstavby autobusového terminálu v prostoru budoucí uvolněné lokality ŽST. Tato skutečnost má vliv na navržené řešení modernizace nástupišť v ŽST a přístupových tras vč. bezbariérových přístupů. Z důvodu nutnosti dořešení potřebných vazeb a koordinace souvisejících záměrů je potřeba finálně zkoordinovat oba záměry, aby bylo možné dokončit čístopis PD a podat žádost o ÚR.

2. Změna Zhotovitele – Původní zhotovitel, společnost AF-CITYPLAN s.r.o. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073, která se od 01. 01. 2020 přejmenovala na obchodní firmu AFRY CZ, s.r.o. Společnost AFRY CZ, s.r.o. se tak stala nástupnickou společností AF-CITYPLAN s.r.o. Bankovní spojení uvedené v této Smlouvě zůstává beze změn.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně Zhotovitele v označení smluvních stran, dále na úpravě čl. 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 3 takto:

1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01. 01. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:
V Praze dne: 15-10-2021

Za Zhotovitele:
V Praze dne: 12.10.2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>1. Dílčí termín</u>	<u>do 6 měsíců od podpisu smlouvy</u> (nikoliv však později než 30.11 daného roku)	Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity.	Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC.
<u>2. Dílčí termín</u>	<u>do 15 měsíců od podpisu smlouvy</u>	Předání záměru projektu k projednání v CK MD.	Kompletní předání ZP a EH.
<u>3. Dílčí termín</u>	<u>do 3 měsíců od schválení ZP v CK</u> MD	Předložení projednané přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami odborných složek SŽ a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA.	Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA.
<u>4. Dílčí termín</u>	<u>do 7 měsíců od schválení ZP v CK</u> MD		Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR
<u>5. Dílčí termín</u>	<u>4 měsíce od předání žádosti o územní rozhodnutí</u>	Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci.