




MC18X00E2L5A

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0047

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupen:
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:

- 2/ **Zhotovitel:** **Architektonická kancelář Křivka s.r.o.**
Se sídlem: Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10
IČ: 25730037
DIČ: CZ25730037
Bank.spojení: KB Praha 7
Číslo účtu: 19-3149140267/0100
Zastoupen:
Ing. Radkem Dědinou - jednatelem

III/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0047 ze dne 31. 8. 2020 „PD Nástavba na objektu DPS Malkovského 603“** dle veřejné zakázky Z 601 (dále jen „smlouva o dílo“), a to následně:
- 2/ Mění se článek III. Doba a místo plnění. Z důvodu opakovaného uzavření pracoviště zhotovitele a z důvodu vládou ČR stanovenými omezeními činnosti úřadů a pracovišť dotčených orgánů zapříčiněných pandemií onemocnění COVID19 se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů plnění jednotlivých výkonových fází:
- Harmonogram plnění viz příloha č. 1

Termín kompletního dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu se stanovuje na 25. 3. 2022.

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl objednatel usnesením rady Městské části Praha 18 č. 410/19/21, dne 3. 11. 2021.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Harmonogram plnění – příloha č. 1

V Praze dne: 10 -11- 2021

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne: 10 -11- 2021

Za zhotovitele
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Ing. Radek Dědina – jednatel

HARMONOGRAM PRÁCI

