

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 4838/2021

č. zhotovitele: C49/21 - dodatek - 01

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín

Mgr. Karel Hanzlík, starosta

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

00241598

CZ 00241598

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná v

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech technických:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen **zhotovitel**)

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C28279

[redacted], jednatelka

[redacted] info@raeder-falge.cz

[redacted], ředitel Divize Čechy

[redacted]

[redacted]

[redacted]

287 14 989

CZ28714989

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**
na zakázku **Lávka přes Berounku v Radotíně - Design and Build**

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 4838/2021, č. zhotovitele C49/21 (dále jen „**SOD**“)
následovně:

Z důvodu písařské chyby se mění čl. III. Doba plnění, odst. 3.1.
Nové znění tohoto odstavce je:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- zahájení stavebních prací 1/2022
- dokončení stavebních prací 11/2022

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení SOD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 5 pracovních dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 podepsané exempláře.

V Praze dne 10.11.2021

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Mgr. Karel Hanzlík

.....
