

**DODATEK Č. 1**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP**  
**MŽP – OG - 29/21/SDD**  
**k Rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: **RNDr. Martinem Holým**, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí odboru nerostných zdrojů  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

**Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS– Oblast 1“**

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 7536123000/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň  
číslo účtu: 505930/8030  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP – OG - 29/21/SDD**

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**k Rámcové dohodě o dílo – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

(dále jen „Rámcová dohoda“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

**I. Změny Prováděcí smlouvy**

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění Čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

**Čl. 3**

*Doba, místo a podmínky plnění*

1. *Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 31. 3. 2022 (dodací lhůta)*

**II. Ostatní ujednání**

- II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

**III. Závěrečná ujednání**

- III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- a) Zápis z kontrolního dne
- b) Žádost zhotovitele o uzavření Dodatku č. 1

- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze, dne 16. 11. 2021

V Chlumci, dne 10. 11. 2021



Ceska republika – Ministerstvo životního  
prostředí  
RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie  
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a  
krajiny

Ing. Walter Feidler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Vedoucí společník  
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“

# ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 4.11.2021 (KD č.2)

## 1. Kontrolovaná akce:

Realizace geologicko-průzkumných prací v okolí domu č.p. 34 v k.ú. Božičany

**Zhotovitel:** Palivový kombinát Ústí, státní podnik; se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Přímý zhotovitel: GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.; Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň

**Číslo prováděcí smlouvy Objednatele/ze dne:** MŽP-OG-29/21/SDD ze dne 8.6.2021

Číslo jednacích prováděcí smlouvy: ENV/2021/64589

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

**Termín zahájení prací:** 15.6.2021 terénní rekognoskace, konzultace o postupu prací s GDO

**Termín ukončení prací:** dle PS 30.11.2021

**Číslo oblastí:** 1

## 2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Kontrola harmonogramu postupu prací
2. Kontrola řešení střetů zájmů – zdlouhavé konzultace se správcem inženýrských sítí o vytýčení a povolení vrtných prací v ochranných pásmech IS umístěných v příjezdové komunikaci. Dle sdělení statika pověřeného pasportizací domu č.p. 34 je nutné provést průzkumné práce před domem i v této komunikaci.

## 3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno

## 4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet uvedený v Plánu průzkumu schválený GDO a OG MŽP činí: **1 302 644,- Kč** bez DPH bez uplatnění slevy dle RD a 687 839,- Kč bez DPH; 832 285,19 Kč vč. DPH s uplatněním slevy dle RD 42,300 % ceny URS.

## 5. Doporučení a opatření:


Podat žádost o dodatek č. 1. PS MŽP-OG-29/21/SDD s posunutím termínu plnění na 30.3.2022

**Vyjádření Zhotovitele:** souhlasné


**Připomínky a poznámky zástupce GDO:** GDO tímto zápisem souhlasí s podáním žádosti o předmětný dodatek k PS

**Účastníci kontroly:**

Dne 4.11. 2021



Za generální dozor objednatele: jméno a funkce:




Za Zhotovitele: jméno a funkce:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí ČR  
odbor geologie  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE 	8. 11. 2021/Údolf
--------------------	-------------	---	-------------------

**Věc: Žádost o schválení dodatku smlouvy.**

**Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-29/21/SDD, číslo jednací ENV/2021/64589 ze dne 8. 6. 2021 na provedení díla: „Realizace geologicko – průzkumných prací v okolí domu č.p. 34 v k.ú. Božičany.**


**Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 31. 3. 2022.**

**Zdůvodnění žádosti: při konzultaci prací s odpovědným geotechnikem, který provedl pasportizaci budovy a který bude vyhodnocovat vrtné práce, bylo rozhodnuto, že nejdůležitější část vrtných prací bude provedena v komunikaci před domem č.p. 34. V této komunikaci se nachází velké množství inženýrských sítí a jednání s jejich správci (nutnost přesného vytyčení u každého vrtu) je poněkud zdlouhavé. Tím dojde k přesunu prací na zimní měsíce, kdy je nutno pro odběr geotechnických vzorků využít dny bez mrazů. Pro jistotu možnosti odběru navrhujeme prodloužení termínu prací na nejpozději do 31. 3. 2022.**

**Příloha: Zápis z kontrolního dne č. 2 akce dne 4. 11. 2021.**

S pozdravem

V Plzni  
dne 8. 11. 2021



<b>GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.</b> Těskačova 1329/16, Plzeň 323 00		
IČO : 49196375 DIČ : CZ49196375		
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319.		