

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


na provedení projektových prací

## „Vypracování PD na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

### ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech plnění díla  
a převzetí prací: Ing. arch. Ing. Jiřím Jandourkem, vedoucím odboru kancelář  
architektury města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4096142/0800  
(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** M – PROJEKCE s.r.o.  
sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti  
Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti  
IČ: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou  
značkou č. C 37094/KSHK.  
(dále jen „zhotovitel“)

### ČI. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2020 smlouvu o dílo č. DS202000241, jejímž předmětem plnění jsou projektové práce v rámci projektu „Vypracování PD na 2. 3. etapu ulice Nová Pastýřská“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 smlouvy o dílo.

### ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 3.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se v souladu s čl. 5 odst. 5.4 smlouvy o dílo dohodly na snížení sjednané celkové ceny za dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a které jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Důvodem pro snížení ceny je na základě pokynu objednatele přerušeni inženýrské činnosti spojené se zajištěním územního rozhodnutí s nabytím právní moci v průběhu jejího provádění a nedokončení inženýrské činnosti v plném rozsahu.

#### ČI. 4 CENA ZA DÍLO

6.4 Smluvní strany se dohodly, v důsledku méněprací, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5 smlouvy o dílo, a to na snížení celkové ceny za dílo o částku **16 000 Kč bez DPH**.

6.5 Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě původní cenové nabídky zhotovitele z ledna 2020 a cenové nabídky za méněpráce ze září 2021 a činí:

Původní celková cena za dílo:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DUR + IČ DUR	494 000,-	103 740,-	597 740,-
<b>Celkem</b>	<b>494 000,-</b>	<b>103 740,-</b>	<b>597 740,-</b>

Cena za méněpráce:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DUR + IČ DUR	-16 000,-	-3 360,-	-19 360,-
<b>Celkem</b>	<b>-16 000,-</b>	<b>-3 360,-</b>	<b>-19 360,-</b>

Nová celková cena za dílo:


Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DUR + IČ DUR	478 000,-	100 380,-	578 380,-
<b>Celkem</b>	<b>478 000,-</b>	<b>100 380,-</b>	<b>578 380,-</b>

#### ČI. 5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

6.9 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 907/2021 ze dne 12. 10. 2021.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka za dodatečné méněpráce



**Příloha č.1 - SOUPIS SLUŽEB k dodatku č. 2**

**Akce:** Nová Pastýřská ulice, Liberec - DÚR  
**Zakázka:** 19-100-02

Položka číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Projektové podklady</b>						
1		Místní šetření projektanta, fotodokumentace	hod.	24	850,00	20 400,00
2		Geodetické doměření polohopisu a výškopisu	kpl.	1	25 000,00	25 000,00
3		Vyjádření správců k existenci inženýrských sítí se zázkresem do geodetického podkladu	hod.	16	850,00	13 600,00
4		Poplatky správci sítí, katastr	kpl.	1	5 000,00	5 000,00
<b>Projektová dokumentace - DÚR</b>						
5		A. Průvodní zpráva	hod.	12	850,00	10 200,00
6		B. Souhrnná technická zpráva	hod.	12	850,00	10 200,00
7		C. Situační výkresy - situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordináční situační výkres, speciální výkres	hod.	136	850,00	115 600,00
8		D. Dokumentace objektů - SO 100: TZ, podélný profil, vzor. př. řezy, charakter. př. řezy, dopravní značení; SO 400: TZ, situace	hod.	96	850,00	81 600,00
9		E. Dokladová část - rozhledy, vlečné křivky a jiné podklady	hod.	24	850,00	20 400,00
10		3D řešení	hod.	120	850,00	102 000,00
11		Planografické práce, kompletace, projednání a předání dokumentace objednateli	kpl.	1	10 000,00	10 000,00
<b>Inženýrská činnost</b>						
12		Inženýrská činnost spojená se zajištěním územního rozhodnutí (UR) - rozhodování o územní úpravě územního rozhodnutí	hod.	70	850,00	59 500,00
13		Planografie včetně dokladové části	kpl.	1	4 500,00	4 500,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>478 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>100 380,00</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>578 380,00</b>