

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	24-11-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	2041/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: Stavo& Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: OR, oddíl C, vložka 14420 ze dne 31. 3. 1999
Zastoupený: [redacted] jednatel
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**



II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 10.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu venkovního kolektoru rozvodů ústředního vytápění pro pavilon tělocvičny ZŠ Josefa Gočára, Tylovo náměstí 1140, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121107 s názvem „ZŠ JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA VENKOVNÍHO KOLEKTORU“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - očištění a příprava podkladu pro montáž stropního zákrytu;
 - dodávka a montáž stropních železobetonových zákrytů;
 - provedení izolace proti zemní vlhkosti;
 - dodávka a montáž zahradních obrubníků;
 - provedení okapového chodníčku z kačírku;
 - plošná úprava terénu, založení trávníku;
 - odvoz a likvidace odpadu;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Dne 23.11.2021 požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to z důvodu prodloužení termínu výroby prefabrikovaných železobetonových stropů ze stropních desek, které budou vyrobeny a předány zhotoviteli v termínu od 24.11.2021. Smluvní strany se na základě těchto skutečností dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla nejpozději do 15.12.2021.
5. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 2. *Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **15.12.2021.***
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 23. 11. 2021

V Hradci Králové dne 24. 11. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



Stavo&Sachs Kukleny, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

