

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele: 764/2021**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel závodu Berounka  
[REDACTED], pověřen řízením technického střediska  
[REDACTED], vedoucí provozního střediska Beroun  
[REDACTED], úsekový technik, provozní úsek dolní  
Berounka

[REDACTED], referent technického střediska  
[REDACTED], technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**DREDGER s.r.o.**

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED], jednatelka

oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], jednatelka

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], [REDACTED]

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14845

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

||.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 05. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Rakovnický potok ř. km 0,2 – 2,1, Křivoklát, oprava úpravy**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínů provedení díla, a to v souladu s § 222 ZZVZ, jedná se o změnu, která by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení Veřejné zakázky, nemění ekonomickou rovnováhu závazky ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede k rozšíření rozsahu plnění podle této smlouvy, a tedy ani rozsahu původní Veřejné zakázky. Důvodem tohoto postupu je požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení správy CHKO Křivoklátsko na využití lomového kamene z konkrétního místního zdroje, kterým bude proveden **kamenný obklad opěrné železobetonové zdi**, přičemž takový konkrétní typ lomového kamene nebyl projektovou dokumentací předepsán a v průběhu projednání akce nebyl takový požadavek ze strany dotčených účastníků uplatněn. Ve smluvních termínech není z požadovaného zdroje lomový kámen s potřebnými parametry dostupný. Současně nelze stavební práce provádět v zimním (mrazovém) období z důvodu nedodržení technologických postupů ani dle podmínek Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení správy CHKO Křivoklátsko ze dne 21. 8. 2020 pod č.j. SR/1662/SC/2020-3 ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů (ZCHDŽ). Pro pokračování prací bude rovněž nezbytné projednání nového správního řízení ve věci povolení další výjimky ze základních podmínek ochrany ZCHDŽ. Takové skutečnosti nebylo ze strany objednatele ani zhotovitele možno předpokládat.
4. Ze všech výše uvedených důvodů, a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že prodlení nebylo způsobeno nečinností na straně zhotovitele, vydal objednatel pokyn k přerušení prací. V souvislosti s přerušením se sjednává tento dodatek, kterým se smlouva o dílo upravuje následujícím způsobem:
  - a) termín pro dokončení stavebních prací a předání díla se sjednává tak, aby začal běžet po pokynu objednatele k pokračování stavebních prací, a je sjednán v přiměřené délce pro dokončení uvedených prací,
  - b) pokyn a v něm určené datum bude vycházet z podmínek rozhodnutí o (nové) výjimce ze základních podmínek ochrany ZCHDŽ, kterou projedná s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělením správy CHKO Křivoklátsko objednatel, neboť na základě aktuálně platné vydané výjimky ze základních podmínek ochrany ZCHDŽ nebude již možno práce v korytě vodního toku realizovat,

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle **nejpozději do 60 kalendářních dní** od výzvy objednatele k pokračování stavebních prací.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do jednoho měsíce** po konci termínu dle písm. b) tohoto odstavce.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
jednatelka  
DREDGER s.r.o.