

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo **Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa** (č. smlouvy objednatele: S306/20) uzavřené dne 7.7.2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S306/20-6**

### 1 Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

#### 1.2 Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002

IČ: 263 565 03. DIČ: CZ26356503

Bankovní spoj. : ČSOB Cheb, č.ú.: 262401752/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Filip

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

### 2 Předmět dodatku č.6

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 07. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. Ke smlouvě o dílo bylo dále uzavřeno pět dodatků. Poslední dodatek č. 5 ze dne 29. 09. 2021 vykazuje písařskou chybu, neboť neobsahuje uvedení změnového listu č. ZL 48, ale v ceně díla je již kalkulace dle změnového listu správně zahrnuta. Uvedení změnového listu č. ZL 48 nedopatřením vypadlo.

**2.2** Opravuje se písařská chyba, která se vyskytla v článku 2.2 dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2021, kde je chybně uvedeno:

**2.2** Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla a též termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL21, ZL28, ZL41, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Správné znění tohoto článku je:

**2.2** Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla a též termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL21, ZL28, ZL41, ZL 46, ZL 47, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

**2.3** Dále se opravuje písařská chyba, která se vyskytla v článku 3.5 dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2021, kde ve výčtu příloh chybí uvedení změnového listu ZL 48 a tímto se chyba napravuje a po doplnění

nově článek 3.5. zní takto:

**3.5** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočty změnových listů:

- ZL 21 Změna řešení v prostoru dvora a svalu za objektem
- ZL 28 Úprava dispozic v souvislosti s financováním za pomoci dotace
- ZL 41 Změny elektroinstalace
- ZL 46 Doplnění místností WC o vybavení pro tělesně postižené
- ZL 47 Změny zdravotně technických instalací
- ZL 48 Změny na instalacích vzduchotechniky
- ZL 50 Změna - Klempířské výrobky
- ZL 51 Neprováděné práce – SO 02 - Budova A - stavební úpravy dvorní fasády
- ZL 52 Změny na instalacích ústředního vytápění
- ZL 53 Neprováděné konstrukce balkónu – SO 03 - Budova B - oprava fasády, výměna střechy
- ZL 54 Schodišťová madla - SO 04 - Budova B - stavební a konstrukční část
- ZL 55 Změny na objektu D - Objekt A (SO 02)

### **3 Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č.5 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

**3.2** Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

**3.3** Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.6 ke smlouvě.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinností podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

**3.5** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

**3.6** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 16.11.2021

Cheb dne 16.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Martin Kalina  
starosta

.....  
Stavební společnost VARO, s.r.o.  
Ing. Rostislav Filip  
jednatel