

**MVE Jindřichov – sanace stropu, kontrolní otvor**  
Zápis z 1.MKD - korespondenční

Vzhledem provozním potřebám objednatele (termínová kolize s probíhající akcí MVE Jindřichov – KT 600) účastníci korespondenčního MKD č.1 doporučují uzavření termínového dodatku smlouvy č. 1037/2021 s termínem plnění 31.5.2022 pro část týkající se sanace stropu (oprava). Investiční část (kontrolní otvor) je v realizaci a bude v původním termínu dokončena a řádně vyfakturována. Jedná se o požadavek ze strany objednatele.

Zapsal: [redacted], TDI  
Datum: 9.11.2021

**Účastníci KD**

<b>Za objednatele:</b>	▪ Provoz Cheb	-	
		-	
	▪ TS KV	-	
	▪ TPC	-	
<b>Za zhotovitele:</b>		-	Colormax