

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S957/2020/095 „PIVNÝ POTOK, BYSTRICE POD LOPENÍKEM III“**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava na základě pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství, č. telefonu:

[redacted]

[redacted] autorizovaný TDS , č.telefonu : [redacted]

e-mail [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Navláčil stavební firma, s.r.o.**

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 253 01 144

DIČ: CZ253001144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

zastoupená:

Pavlem Navláčilem, jednatelem

Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted] autorizovaný stavbyvedoucí,

č.telefonu : [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 926601002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2020/095 „Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III, ze dne 3.3.2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

#### **1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce.**

Vzhledem ke změně zatřídění zemin v souvislosti s nalezením skalního podloží při hloubení stavební jámy pro osazení stupně v km 0,057 byla upravena konstrukce základové části tělesa stupně, vývaru a tělesa předprahu .

#### **2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s dohodnutými změnami smlouvy souhlasí.**

## II.

### Cena za dílo

#### **Cena za dílo se v článku III. SoD v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:**

Cena za dílo dle SoD S957/2020/095	bez DPH	5 285 897,20 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.2	bez DPH	271 803,92 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.2	bez DPH	- 231 264,27 Kč
<b><u>Celková cena díla vč. víceprací a méněprací</u></b>	<b>bez DPH</b>	<b><u>5 326 436,85 Kč</u></b>

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší **čl. III. odst. 1** Smlouvy o dílo č. S957/2020/095 ze dne 3.3. 2021 a nahrazuje se novým zněním takto:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 326 436,85 Kč bez DPH,*** (slovy:

*pětmilionůtřístadvacetšesttisícčtyřistatřicetšestkorunčeskýchosmdesátpěthaléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

**III.****Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2020/095 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po vyhotoveních dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Libor Strakoš**  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Pavel Navláčil**  
jednatel  
Navláčil stavební firma s.r.o.

.....  
**Bc. Martin Navláčil**  
jednatel  
Navláčil stavební firma s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.