

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | "ORIS" spol. s r.o. |
| Sídlo: | Mišákova 280/44, 77900 Olomouc |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Lenkou Sedlákovou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lenka Sedláková |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 42767661 |
| DIČ: | CZ42767661 |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988 |

| | |
|--|--|
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | |
|--|--|

(dále jen „zhotovitel“)

| | |
|---|---|
| Stavebník : | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov**. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.3 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 19.10.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Odůvodněním je nutnost provést opakované úvodní jednání. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí s novým termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

| | | Původní termín | Nový termín |
|--------|--|----------------|--------------------|
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.1.2022 | 30.6.2022 |

2. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | |
|--------|---|--------|----------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | SoD | navýšení na | | SoD | navýšení na |
| 3.4.3. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 90 | 108 | 1 200 | 108 000 | 129 600 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 5 | 2 200 | 0 | 11 000 |

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě úprav MJ na skutečnost a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI**. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 792 350,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 490 600,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 104 400,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 387 350,- Kč |
| DPH 21% | 291 343,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 678 693,50 Kč |

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.

Čl. II**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 09.11.2021

Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne 27.10.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičina

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (50,87 %) | Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (49,13 %) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|
| 3.4. Přípravné práce | | | | | | | |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 2 000 | 24 000 | 12 209 | 11 791 | 31.1.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 245 | 710 | 173 950 | 88 488 | 85 462 | 31.1.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000 | 25 000 | 12 718 | 12 283 | |
| 3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 108 | 1 200 | 129 600 | 65 928 | 63 672 | 31.10.2021 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 2 200 | 220 000 | 111 914 | 108 086 | 30.11.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 200 | 11 000 | 5 596 | 5 404 | 30.11.2021 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 261 | 400 | 104 400 | 53 108 | 51 292 | 31.07.2021 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 261 | 400 | 104 400 | 53 108 | 51 292 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 792 350 | 403 068 | 389 282 | |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | | | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 261 | 800 | 208 800 | 106 217 | 102 583 | 31.08.2023 |
| 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 800 | 24 000 | 12 209 | 11 791 | |
| 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 800 | 40 000 | 20 348 | 19 652 | |
| 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 3 000 | 3 000 | 1 526 | 1 474 | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 261 | 800 | 208 800 | 106 217 | 102 583 | 31.08.2024 |
| 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 3 000 | 6 000 | 3 052 | 2 948 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 490 600 | 249 568 | 241 032 | |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 261 | 400 | 104 400 | 53 108 | 51 292 | 28.2.2025 |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 104 400 | 53 108 | 51 292 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | Celkem | Podíl ŘSD | Podíl SPÚ | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 792 350 Kč | 403 068 Kč | 389 282 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 490 600 Kč | 249 568 Kč | 241 032 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 104 400 Kč | 53 108 Kč | 51 292 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 387 350 Kč | 705 745 Kč | 681 605 Kč | |
| DPH 21% v Kč | 291 343,50 Kč | 148 206 Kč | 143 137 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 678 693,50 Kč | 853 951,38 Kč | 824 742,12 Kč | |

V Ostravě dne 09.11.2021

V Olomouci dne 27.10.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za stavebníka:

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín