

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, statutárním zástupcem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 31. 5. 2016 uzavřena smlouva o dílo - číslo smlouvy objednatele: PM30668/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 16-027-A1-PDPS, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti a vydání stavebního povolení a pro výběr zhotovitele stavby/současně pro provádění stavby na akci „**Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 7. 11. 2016 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- Při vyřizování inženýrské činnosti vyvstala potřeba doplnit projektovou dokumentaci o další stavební objekt, řešící mosty přes vodní tok Lubeň, jako vyvolanou investici. Bez doplnění tohoto objektu stavební úřad města Lipník nad Bečvou nevydá územní rozhodnutí, ani stavební povolení.
- Na základě požadavků objednatele zhotovitel dopracuje stavební objekt řešící mosty a zapracuje jej do DUR, DSP a DPS. Dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, je termín dokončení DUR stanoven na 31. 8. 2016 a termín dokončení DSP a DPS (včetně statického posouzení) na 20. 12. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, a doplnění všech stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) o další stavební objekt s návrhem mostních konstrukcí. V souvislosti s těmito změnami bude

vyřízena nezbytná inženýrská činnost, v rámci které zhotovitel mimo jiné požádá o zřízení sjezdu (podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku **II. Předmět smlouvy** se v odst. 5 za první větu vkládá nová věta, která zní takto:

Příčemž projektové dokumentace budou obsahovat samostatný stavební objekt řešící sjezdy (mosty přes Lubeň), v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V článku **II. Předmět smlouvy** se odst. 5 oddíl nazvaný **Specifikace rozsahu díla** mění a nově zní takto:

Specifikace rozsahu díla:

Předmětem díla bude zpracování projektových dokumentací s návrhem kompletní rekonstrukce opěrných zdí vodního toku (vč. statického posouzení návrhu) a návrh úpravy/změny stávajících profilů koryta, které by měly být snadno udržovatelné, přírodě blízké a kapacitně vyhovující. Dle potřeby budou navrženy další technické objekty. Na základě geodetického a hydrotechnického posouzení budou navrženy varianty úprav profilu toku. Výsledná varianta bude zpracována do fáze DUR, DSP + DPS včetně projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Pozn.: Předmětný úsek vodního toku kříží 2 silniční mosty a 4 lávky, které nejsou ve vlastnictví státu/Povodí Moravy, s.p. Součástí projednání projektové dokumentace bude i jednání s vlastníky jednotlivých objektů. V návrhu bude posouzeno vhodné statické založení mostních objektů (s přihlédnutím na zvýšené namáhání vlivem navržené úpravy profilu). Stávající stav průtočného profilu pod lávkami bude porovnán s návrhovým stavem. V rámci projektových dokumentací bude řešen způsob provádění s ohledem na existující stavby.

V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy***

*Termín dokončení DUR (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení) a její předání: **31. 8. 2016***

*Termín dokončení DSP + DPS (včetně statického posouzení) a její předání: **20. 12. 2016***

Termín dopracování projektových dokumentací (DUR, DSP a DPS) o stavební objekt řešící mosty a předání kompletních projektových dokumentací v počtu dle smlouvy o dílo: **do 20. 4. 2017**

V článku **IV. Cena díla a platební podmínky** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Vypracování DUR (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení)	120 200 Kč	25 242 Kč	145 442 Kč
Vypracování DSP + DPS (včetně statického posouzení návrhu)	176 400 Kč	37 044 Kč	213 444 Kč
Dopracování projektových dokumentací (DUR, DSP a DPS) o stavební objekt řešící mosty	70 000 Kč	14 700 Kč	84 700 Kč
CELKEM	366 600 Kč	76 986 Kč	443 586 Kč

V článku VIII. **Výkon inženýrské činnosti**, se odst. 4. mění a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

*Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 90 dnů od předání příslušné části díla (od předání DÚR)***

*Termín k doplnění podkladů a údajů k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle výzvy stavebního úřadu: **do 7. 4. 2017***

*Termín podání žádostí o vydání stavebních povolení (dle působnosti stavebních úřadů příslušných k předmětným objektům): **do 5 dnů od vydání územního rozhodnutí***

V článku VIII. **Výkon inženýrské činnosti** se odst. 6 mění a nově zní takto:

Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Za zajištění územního souhlasu/zajištění a předání pravomocného územního rozhodnutí (vč. veškerých úkonů s tímto souvisejících)	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Za zajištění a předání pravomocných stavebních povolení dle působnosti stavebních úřadů příslušných k předmětným objektům (vč. veškerých úkonů s tímto souvisejících)	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
CELKEM	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč

V článku VIII. **Výkon inženýrské činnosti** se odst. 7 mění a nově zní takto:

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelům uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena po obdržení pravomocného územního rozhodnutí. Přílohou první faktury bude územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebních povolení. Přílohou druhé faktury musí být kopie žádostí o vydání stavebního povolení a kopie pravomocných stavebních povolení, opravňujících provedení stavby v celém rozsahu (tedy povolení ke všem stavebním objektům).

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 15. 3. 2017

V Brně dne: 7. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva