

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje

708 89 546

CZ70889546

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost BAK – GEOSAN“

se sídlem:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na
základě plné moci

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva

284 02 758

CZ28402758

Společník

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení:

číslo účtu:

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a

Ing. Kamilem Vykydalem,

výrobním ředitelem, na základě plné moci

281 69 522

CZ28169522

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-031339, smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 6.4.2020, dodatku č.2 ze dne 25.6.2020, dodatku č.3 ze dne 23.11.2020 dodatku č.4 ze dne 23.2.2021, dodatku č.5 ze dne 26.4.2021 a dodatku č. 6 ze dne 17. 5. 2021 (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2020 došlo k pochybení při ocenění položky 55241021 „poklop šachtový třída D 400 – Vlček solutions – ODRA 700x700 / 950x950, včetně klíče a dopravy“, když v rámci dodatku č. 1 byla použita vyšší jednotková cena, než jaká je uvedena v cenové nabídce. Ve změnovém listu č.7 došlo k ocenění položky s kódem 55241021 „poklop šachtový třída D 400 – Vlček solutions – ODRA 700x700 / 950x950, včetně klíče a dopravy“ jednotkovou cenou 16 582 Kč bez DPH. Správně stanovená jednotková cena položky s kódem 55241021 „poklop šachtový třída D 400 – Vlček solutions – ODRA 700x700 / 950x950, včetně klíče a dopravy“ je 15 552 Kč bez DPH. Celková hodnota nesprávně oceněné položky je 2 060 Kč bez DPH.
3. Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23. 11. 2020 došlo k pochybení při tvorbě rozpočtu. Položka 998734204 „Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m“ nebyla správně započtena. Tím došlo k nesouladu dodatku se skutečným stavem. Ve změnovém listu č.47 došlo k ocenění položky s kódem 998734204 „Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m“, jednotkovou cenou 126,51 Kč bez DPH. Správně stanovená jednotková cena položky s kódem 998734204 je 44 685 Kč bez DPH. Celková hodnota nesprávně oceněné položky je 13 813,13 Kč bez DPH.
4. Celková cena díla dle dodatku č. 1 a dodatku č. 3 neodpovídala skutečnosti a způsobu stanovení výše položkových cen v případě změn rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na narovnání výše popsaného stavu způsobem uvedeným v této dohodě.

II.

Předmět dohody

1. Smluvní strany níže uvádějí tabulku s přehledem dotčených položkových cen:

Dotčená položka	mj.	Počet	Jednotková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH	Celkový rozdíl v Kč bez DPH +/-
Dodatek č. 1 - ZL č. 7 (vícepráce) - položka 55241021 „poklop šachtový třída D 400 – Vlček solutions – ODRA 700x700 / 950x950, včetně klíče a dopravy“	kus	2	16 582,00	15 552,00	2 060,00

Dotčená položka	mj.	Počet	Jednotková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	Správně stanovená jednotková cena v Kč bez DPH	Celkový rozdíl v Kč bez DPH +/-
Dodatek č. 3 - ZL č. 47 (méněpráce) - položka 998734204 „Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m“	%	0,31	126,51	44 685,00	13 813,13
Součet v Kč bez DPH					15 873,13

- Zhotovitel se touto dohodou zavazuje uhradit objednateli celkový rozdíl v hodnotě položek uvedené výše, a to částku **15 873,13 Kč bez DPH, a to do 45 dnů** ode dne uzavření této dohody na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této dohody.
- Smluvní strany prohlašují, že narovnáním dle této dohody jsou vyrovnány všechny závazky vyplývající ze smlouvy o dílo.
- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- Tato dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. ze dne ...*22.11.2021*

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman



„Společnost BAK – GEOSAN“
Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva
vedoucího společníka BAK
stavební společnost, a.s., na
základě plné moci



Ivan Havel

výkonný ředitel, na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel, na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

