

PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň


Druhý společník


TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika


IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník







Legenda:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 027

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	ZOV
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábreží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovny
Projektant:	METROPROJEKT Praha

Popis změny	Změna nařízená objednatelem - úpravy místa pro nakládku a odvoz tramvají na koleji č.31 (stavebně kolej č. P107). Úprava se skládá z odebrání nesoudržného materiálu - drážních stezek a následná úprava pláně, rozprostření geotextilie v prostoru koleje a realizace násypu štěrkového materiálu se zhutněním v prostoru kolejí a podél kolejí. Dále je potřebná úprava rozvodu pro napájení odstavených tramvají daty do jiné trasy, která nebude v kolizi s nakládkou.		
údaje o ceně díla	změnu vyvolal: objednatel		
	ocenění změny předložil: zhotovitel	cenová změna za změnový list č.27 bez DPH	
	cena SO dle SoD (bez DPH):	18 889 378,61 Kč	
	náklady na změnu bez DPH:	282 028,17 Kč	
	cena SO po ZL č.27 (bez DPH):	19 171 406,78 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SoD):	1 697 894 702,32 Kč	
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:		0,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH:		282 028,17 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum
	Zhotovitel:		7.10.21
	Věcně za TDS:		11.10.21
	Technicky za AD:		11.10.21
přílohy	Objednatel:		11.10.21
	č. 1 - rozpočet ke změnovému listu č. 027 č. 2 - situace č. 1 č. 3 - situace č. 2 č. 4 - situace č. 3		

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpočet ke změnovému listu

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej	35
	ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LÍSTU Č.:	27

MÉNĚPRÁCE											
pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdi množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdi celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				m					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
32	K	741M208V	kabel CYKY 3x4	M	0,000	140,000	140,000	34,24 Kč	0,00 Kč	4 793,60 Kč	4 793,60 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO VST 10-4, p.č. 38								
			viz situace č.3: 27*62+41*10 = 140 m								
33	K	742302	Venkovní závěsný samonosný kabel 8 vl. SM 9/125 vč. ukončení (provizorní přeložky v rámci etapizace výstavby)	M	0,000	140,000	140,000	49,71 Kč	0,00 Kč	6 959,40 Kč	6 959,40 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 29, p.č. 42								
			viz situace č.3: 27*62+41*10 = 140 m								
34	K	742410	trubka typu KOPOFLEX prům.110mm	M	0,000	140,000	140,000	89,48 Kč	0,00 Kč	12 527,20 Kč	12 527,20 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 29, p.č. 67								
			viz situace č.3								
35	K	741907	plošina, pojízdné lešení	HOD	0,000	4,000	4,000	1 081,24 Kč	0,00 Kč	4 324,96 Kč	4 324,96 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 29, p.č. 91								
36	K	741908	oživení, nastavení, revize	KPL	0,000	1,000	1,000	19 884,80 Kč	0,00 Kč	19 884,80 Kč	19 884,80 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 29, p.č. 92								
37	K	742963	Demonitáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu	M	0,000	90,000	90,000	80,78 Kč	0,00 Kč	7 270,20 Kč	7 270,20 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 29, p.č. 98								
			viz situace č.3: 54*20+16 = 90 m								
38	K	15150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJNÍSTE	T	0,000	81,000	81,000	248,56	0,00 Kč	20 133,36 Kč	20 133,36 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 11, p.č. 3								
			viz situace č.1: 45*1,8 = 81 T								
39	K	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	45,000	45,000	530,61	0,00 Kč	23 877,45 Kč	23 877,45 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 11, p.č. 9								
			viz situace č.1: 300*0,15 = 45 m2								
40	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	300,000	300,000	7,11	0,00 Kč	2 133,00 Kč	2 133,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 11, p.č. 11								
			viz situace č.1: 5*2,4+60*2,5+8*3,5+2*30+25*2 = 300 m2								
41	K	21361R	SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	120,000	120,000	56,55	0,00 Kč	6 786,00 Kč	6 786,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	převzato z SO SLA 11, p.č. 16								

2/2

PŘÍLOHA Č. 2

Situace č. 1

Metrostav a.s.	BERGER BOHEMIA a.s.	TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 000 14 915	IČ:453 57 269	IČ: 027 65 055
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň	Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Vedoucí společník	Druhý společník	Třetí společník

Situace

č. 1: Odebrání
úprava

nesoudržného materiálu
pláně (Pol. č. 8 a 9)



Výpočet:

$(5 \times 2,4 + 60 \times 2,5 + 8 \times 3,5 + 30 \times 2 + 25 \times 2) = 300 \text{ m}^2$

PŘÍLOHA Č. 3

Situace č. 2

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Situace č. 2: Položení geotextilie a zásyp stěrkového materiálu se zhutněním (pol. č. 10) + (pol. č. 11)

provizorní hala pro hist. vozidla (není součástí SO ODT11/3)



PŘÍLOHA Č. 4

Situace č. 3

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník


TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice


Třetí společník

Situace č. 3



Navrhované nové vedení 140m

Původní vedení 90m



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)	OUT - SO 10-12 - ZOTK
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS	
Projektant:	METROPRO	

Popis změny	V rámci optimalizace realizačních prací profesantů na hale OUT, byla zhotovitelem navržena záměna skleněných pevných kouřových zábran (dle DPS) nově na zástěny textilní. Tyto zajistí významné zjednodušení provádění prostupů techn.sítí v halách. Navržené řešení nabízí investorovi také výraznou úsporu na D+M dle pol.č.5, objektu OUT SO 10-12 ZOTK.				
	změnu vyvolal:		zhotovitel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.029 bez DPH		
	cena SO dle SoD (bez DPH):		4 176 792,30 Kč		
	náklady na změnu bez DPH:		-496 041,56 Kč		
	cena SO po ZL č.029 (bez DPH):		3 680 750,74 Kč		
	cena díla bez DPH (dle SoD+ Dod.č.1):		1 710 095 922,85 Kč		
	cena díla po ZL č.029 bez DPH:		1 709 599 881,29 Kč		
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	689 582,71 Kč	883 123,86 Kč	celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH:	193 541,15 Kč			
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum		
	Zhotovitel:		18.10.21		
	Věcně za TDS:		18.10.21		
	Technicky za AD:		18.10.21		
	Objednatel:		19.10.21		
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 029 č.2 - schema č.3 - vyjádření AD č.4 - CN dodavatele				

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35


ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

29

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdił množství	J.cena [Kč]	celk. cena v SoD [Kč]	celk. cena po změně [Kč]	rozdił celk. ceny [Kč]
5	K	751.4.11R	Skleněná pevná kouřová zábrana, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD	m2	55,000	0,000	55,000	12 266,44 Kč	674 654,20 Kč	0,00 Kč	674 654,20 Kč
14	K	751.9.04R	Svislá a vodorovná doprava materiálu, pracovní lešení a montážní plošiny pro instalaci systému ZOTK	kpl	1,000	0,868	0,132	113 094,80 Kč	113 094,80 Kč	98 166,29 Kč	14 928,51 Kč
CELKEM:									787 749,00 Kč	98 166,29 Kč	689 582,71 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdił množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdił celk. ceny [Kč]
17	K		Dodávka a osazení textilní kroužkové zábrany pevné – Ø120, barva šedá (J.C. - viz CN dodavatele (tvořba J.C. dle dodatku č.1 k SoD))	kpl	0,000	1,000	1,000	193 541,15	0,00 Kč	193 541,15 Kč	193 541,15 Kč
		NOVÁ POL							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	193 541,15 Kč	193 541,15 Kč

NAKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: -496 041,56 Kč									
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI S0D CELKEM [Kč]: 883 123,86 Kč									




datum

vypracoval:

za zhotovitele:

za TDS:

18.10.19



Vyjádření projektanta ke změně typu kouřových zástěn v objektech OUT a ODT

Za AD souhlasíme s náhradou skleněných kouřových zástěn zástěnami textilními. Z technického hlediska je textilní zástěna vyhovující. Textilní zástěny umožní v budoucnu jednodušší úpravu pro případné nové prostupy technických sítí v halách. I jejich údržba je méně nákladná než u zástěn skleněných.





Colt International, s r.o.
Strakonická 3363/2d
150 00 Praha 5
Česká republika

NABÍDKA

Projekt: Vozovna Slovany Plzeň

Nabídka č.: CZ/20/1082ppp1/JS

Výchozí nabídka č.: CZ/20/1082/JS

Pro:

Tel.:
Mobil:
Email:

Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom vám předložili cenovou nabídku na dodávku a montáž textilních kouřových zábran pevných.

Textilní kouřové zábrany pevné (alternativa za skleněné kouřové zábrany)

Poz.	Typ zařízení	výměra
1.1	Textilní kouřová zábrana pevná – D120, barva šedá, Osa 13 mezi osami G až I, OUT	27m2, 51.681,-Kč/kpl.
1.2	Osa 13 mezi osami D až F, OUT	28m2, 53.404,-Kč/kpl.
1.3	Osa 8 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.4	Osa 13 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.5	Osa 18 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.6	Osa 8 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.7	Osa 13 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.8	Osa 18 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.9	Osa 2 mezi osami A až D, ODT	42m2, 109.517,-Kč/kpl.
1.10	Osa C mezi osami 0 až 2, ODT	31m2, 99.125,-Kč/kpl.
2	Doprava materiálu, doprava techniků, montáž, plošiny, realizační projektová dokumentace, projekt skutečného provedení díla, dokladová část.	1 kpl, 512.589,-Kč/kpl
Cena za dodávku včetně dopravy a montáže		1.399.811,-Kč Uvedená cena je bez DPH.

$$* 512.589,-Kč / 446 m^2 \rightarrow OUT = 55 m^2 \rightarrow 63.211,65 Kč.$$

$$ODT = 391 m^2 \rightarrow 449.377,35 Kč.$$

$$OUT celkem = 51.681 + 53.404 + 63.211,65 = \underline{\underline{168.296,65 Kč}}$$

$$ODT celkem = (3 \times 136.908) + (3 \times 54.257) + 109.517 + 99.125 + 449.377,35$$

$$= \underline{\underline{1.231.514,35 Kč}}$$

Poznámky:

- Nabídka byla vyhotovena dle dodaných podkladů a VV.
- Na vyžádání připravíme doklady pro stavební připravenost.
- Dílčí ceny a jednotkové ceny jednotlivých položek jsou vázány na celkovou cenu a jsou neoddělitelné.
- Součástí stavební připravenosti je zajištění bezpečného přístupu pracovníků a dopravy materiálu na místo montáže.
- Systém textilních kouřových zábran je certifikován dle EN 12101-1, klasifikace D120.
- Konstrukce na kterou je textilní kouřová zábrana montována je součástí stavební připravenosti.

Cena obsahuje:

- Kompletní dodávku a montáž zařízení specifikovaných v cenové nabídce.
- Vstupní revize, předávací dokumentace systému ZOKT dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
- Zařízení staveniště, používání společných prostor a energie ve výši 1,5%.

Cena neobsahuje:

- Pomocné ocelové konstrukce kouřových zábran, které musí splňovat požadovanou požární odolnost,

Ceny:

- včetně montáže, v CZK bez DPH

Dodací lhůta:

- 5-8 týdnů od technicky vyjasněné objednávky
- Dílčí a konečné termíny dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu stavby.

Platební podmínky:

- Dle uzavřené SOD pro ZOKT a světlíky.

Platnost nabídky:

- 30 dnů

Záruční doba:

- 63 měsíců za předpokladu uzavření servisní smlouvy s firmou Colt International

Záruční servis:

- viz Všeobecné obchodní a dodací podmínky

S pozdravem,

Nabídku vypracoval:



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35		
Objekt:	E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)	ODT - SO 10-12 - ZOTK	
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí		
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)		
TDS:	Sdružení IIS – vozovna [redacted]		
Projektant:	METROPROJEKT Praha [redacted]		

Popis změny	V rámci optimalizace realizačních prací profesantů na hale ODT, byla zhotovitelem navržena záměna skleněných pevných kouřových zábran (dle DPS) nově na zástěny textilní. Tyto zajistí významné zjednodušení provádění prostupů techn.sítí v halách. Navržené řešení nabízí investorovi také výraznou úsporu na D+M dle pol.č.6, objektu ODT SO 10-12 ZOTK.			
	změnu vyvolal:		zhotovitel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.030 bez DPH	
	cena SO dle SoD (bez DPH):		10 728 381,52 Kč	
	náklady na změnu bez DPH:		-4 425 246,01 Kč	
	cena SO po ZL č.030 (bez DPH):		6 303 135,51 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SoD+ Dod.č.1):		1 710 095 922,85 Kč	
	cena díla po ZL č.030 bez DPH:		1 705 670 676,84 Kč	
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	5 841 487,51 Kč	7 257 729,01 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	1 416 241,50 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum	
	Zhotovitel:		18.10.21	
	Věcně za TDS:		18.10.21	
	Technicky za AD:		18.10.21	
	Objednatel:		18.10.21	
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 030 č.2 - schema č.3 - vyjádření AD č.4 - CN dodavatele			

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVEMU LISTU Č.: 30

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk. cena v SoD [Kč]	celk. cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
6	K	751.4.11R	Skleněná pevná kouřová zábrana, dodávka a montáž dle technické specifikace v PD	m2	475,000	0,000	475,000	12 266,44 Kč	5 826 559,00 Kč	0,00 Kč	5 826 559,00 Kč
15	K	751.9.04R	Svislá a vodorovná doprava materiálu, pracovní lešení a montážní plošiny pro instalaci systému ZOTK	kpl	1,000	0,868	0,132	113 094,80 Kč	113 094,80 Kč	98 166,29 Kč	14 928,51 Kč
CELKEM:									5 939 653,80 Kč	98 166,29 Kč	5 841 487,51 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
18	K		Dodávka a osazení textilní kouřové zábrany pevné – D120, barva šedá	kpl	0,000	1,000	1,000	1 416 241,50	0,00 Kč	1 416 241,50 Kč	1 416 241,50 Kč
			JC - viz CN dodavatele (včetně JC dle dodatku č.1 k SoD)						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	1 416 241,50 Kč	1 416 241,50 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: -4 425 246,01 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁČÍ A VÍCEPRÁČÍ OPROTÍ SOU CELKEM [Kč]: 7 257 729,01 Kč



vypracoval: _____ datum: _____

za zhotovitele: _____

za TDS: 18.10.21

1001

0

A

B


C

D

POVRCHOVÝ OBRÁZEK JEDNOTLIVÝCH
ČLŮNKŮ VÝSTAVY V PRŮŘEZU
VÝSTAVY A MAJÍ VÝSTAVU VÝSTAVU
VÝSTAVU VÝSTAVU VÝSTAVU VÝSTAVU


8

2




13

18



Vyjádření projektanta ke změně typu kouřových zástěn v objektech OUT a ODT

Za AD souhlasíme s náhradou skleněných kouřových zástěn zástěnami textilními. Z technického hlediska je textilní zástěna vyhovující. Textilní zástěny umožní v budoucnu jednodušší úpravu pro případné nové prostupy technických sítí v halách. I jejich údržba je méně nákladná než u zástěn skleněných.





NABÍDKA

Projekt: Vozovna Slovany Plzeň

Nabídka č.: CZ/20/1082ppp1/JS

Výchozí nabídka č.: CZ/20/1082/JS

Pro:

Tel.:
Mobil:
Email:



Vážení obchodní přátelé,
dovoluji, abychom vám předložili cenovou nabídku na dodávku a montáž textilních kouřových zábran pevných.

Textilní kouřové zábrany pevné (alternativa za skleněné kouřové zábrany)

Poz.	Typ zařízení	Výměra
1.1	Textilní kouřová zábrana pevná – D120, barva šedá, ODT	27m2, 51.681,-Kč/kpl.
1.2	Osa 13 mezi osami G až I, ODT	28m2, 53.404,-Kč/kpl.
1.3	Osa 8 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.4	Osa 13 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.5	Osa 18 mezi osami B až D, ODT	76m2, 136.908,-Kč/kpl.
1.6	Osa 8 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.7	Osa 13 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.8	Osa 18 mezi osami A až B, ODT	30m2, 54.257,-Kč/kpl.
1.9	Osa 2 mezi osami A až D, ODT	42m2, 109.517,-Kč/kpl.
1.10	Osa C mezi osami 0 až 2, ODT	31m2, 99.125,-Kč/kpl.
2	Doprava materiálu, doprava techniků, montáž, plošiny, realizační projektová dokumentace, projekt skutečného provedení díla, dokladová část.	1 kpl, 512.589,-Kč/kpl.
Cena za dodávku včetně dopravy a montáže		1.399.811,-Kč
		Uvedená cena je bez DPH.

$$* 512.589,-Kč / 446 m^2 \rightarrow ODT = 55 m^2 \rightarrow 63.211,65 Kč$$

$$ODT = 391 m^2 \rightarrow 449.377,35 Kč$$

$$ODT celkem = 51.681 + 53.404 + 63.211,65 = 168.296,65 Kč$$

$$ODT celkem = (3 \times 136.908) + (3 \times 54.257) + 109.517 + 99.125 + 449.377,35$$

$$= 1.231.514,35 Kč$$

Poznámky:

- Nabídka byla vyhotovena dle dodaných podkladů a VV.
- Na vyžádání připravíme doklady pro stavební připravenost.
- Dílčí ceny a jednotkové ceny jednotlivých položek jsou vázány na celkovou cenu a jsou neoddělitelné.
- Součástí stavební připravenosti je zajištění bezpečného přístupu pracovníků a dopravy materiálu na místo montáže.
- Systém textilních kouřových zábran je certifikován dle EN 12101-1, klasifikace D120.
- Konstrukce na kterou je textilní kouřová zábrana montována je součástí stavební připravenosti.

Cena obsahuje:

- Kompletní dodávku a montáž zařízení specifikovaných v cenové nabídce.
- Vstupní revize, předávací dokumentace systému ZOKT dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
- Zařízení staveniště, používání společných prostor a energie ve výši 1,5%.

Cena neobsahuje:

- Pomocné ocelové konstrukce kouřových zábran, které musí splňovat požadovanou požární odolnost,

Ceny:

- včetně montáže, v CZK bez DPH

Dodací lhůta:

- 5-8 týdnů od technicky vyjasněné objednávky
- Dílčí a konečné termíny dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu stavby.

Platební podmínky:

- Dle uzavřené SOD pro ZOKT a světlíky.

Platnost nabídky:

- 30 dnů

Záruční doba:


- 63 měsíců za předpokladu uzavření servisní smlouvy s firmou Colt International

Záruční servis:

- viz Všeobecné obchodní a dodací podmínky

S pozdravem,

Nabídku vypracoval:



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	ZOV, VON, OUT 00-00, VST 00-00, C.4-HTÚ, SLA 16
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s. , IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s. , IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR , IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovny
Projektant:	METROPROJEKT

Popis změny	Korekce a souhrnná oprava chyby v zaokrouhlování položek změnových listů zahrnutých v dodatku č. 1.			
	změnu vyvolal:		není změnou, pouze korekci	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.031 bez DPH	
	cena SO dle SoD (bez DPH):			
	náklady na změnu bez DPH:		134,67 Kč	
	cena SO po ZL č.031 (bez DPH):		134,67 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 697 894 702,32 Kč	
	cena díla po ZL č.031 bez DPH:		1 697 894 836,99 Kč	
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:		0,00 Kč	134,67 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:		134,67 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum	
	Zhotovitel		13. 10. 2021	
	Věcně za TDS		14. 10. 21	
	Technicky za AD		14. 10. 21	
	Objednatel		14. 10. 21	
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 031			

PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: 31

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdl celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdl celk. ceny [Kč]
			C.4-HTU - korekce zaokrouhlování								0,01 Kč
			ZOV - korekce zaokrouhlování								0,01 Kč
			OUT 00-00 - korekce zaokrouhlování								0,01 Kč
			SLA 16 - korekce zaokrouhlování								134,64 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	134,67 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: 134,67 Kč									
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE OPROTI SoD CELKEM [Kč]: 134,67 Kč									

vypracoval:		datum	13. 10. 2021
za zhotovitele:		13. 10. 2021	✓
za TDS:		14. 10. 21	

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35		
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)	OUT - SO 10-02 - VZT, chlazení	
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí		
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)		
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany		
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s.,		

Popis změny	Změnový list řeší navýšení nákladů na realizaci objektu OUT SO 10-02 - VZT, chlazení. Na základě optimalizace tras a koordinace protupů pro realizaci, došlo ke změně geometrie potrubí a typu izolace potrubí. Změny nemají dopad do položek montáže a položek ostatních prací.			
	změnu vyvolal:		objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.039 bez DPH	
	cena SO dle SoD (bez DPH):		10 152 443,94 Kč	
	náklady na změnu bez DPH:		-397 488,83 Kč	
	cena SO po ZL č.039 (bez DPH):		9 754 955,11 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 710 095 922,85 Kč	
	cena díla po ZL č.039 bez DPH:		1 709 698 434,02 Kč	
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	1 241 730,15 Kč	2 085 971,47 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	844 241,32 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum	
	Zhotovitel:		14. 10. 2021	
	Věcně za TDS:		19. 10. 2021	
	Technicky za AD:		19. 10. 2021	
	Objednatel:		19. 10. 21	
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 039 č.2 - CN dodavatele č.3 - vyjádření AD			

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

039

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
17	M	M735156	diagonální ventilátor IP44, ventilátor se stejnosměrnými motorem, TD-500/160 ECOWATT; V=200m3/h, dp=100Pa, Ne=0,049kW, 0.36A	kus	6,000	5,00	1,000	8 367,45	50 204,70 Kč	41 837,25 Kč	8 367,45 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 6 "(zař.č. 21)"		6,00						
změna	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 5 "(zař.č. 21)"			5,00					
19	M	M735201A	čtyřramenné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami do 250 mm	m2	442,160	183,00	259,160	471,46	208 460,75 Kč	86 277,18 Kč	122 183,57 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 152,82 "(zař.č. 7)" + 22,43 "(zař.č. 8)" + 26,86 "(zař.č. 9)" + 149,39 "(zař.č. 13)" + 8,32 "(zař.č. 14)"		359,820						
	VV		30,52 "(zař.č. 16)" + 2,24 "(zař.č. 19)" + 14,56 "(zař.č. 21)" + 11,11 "(zař.č. 22)" + 23,91 "(zař.č. 23)"		82,340						
	VV		Součet		442,160						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			183,000					
20	M	M735201B	trouby z pozinkovaného plechu pro čtyřramenné potrubí skupiny I. se stranami do 250 mm	m2	26,970	24,00	2,970	540,41	14 574,86 Kč	12 969,84 Kč	1 605,02 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 10,21 "(zař.č. 7)" + 2,38 "(zař.č. 8)" + 0,93 "(zař.č. 9)" + 3,20 "(zař.č. 13)" + 0,50 "(zař.č. 14)"		17,220						
	VV		0,80 "(zař.č. 16)" + 0,13 "(zař.č. 19)" + 2,07 "(zař.č. 21)" + 2,13 "(zař.č. 22)" + 4,62 "(zař.č. 23)"		9,750						
	VV		Součet		26,970						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			24,000					
21	M	M735202A	čtyřramenné potrubí skupiny I., trouby rovné z pozinkovaného plechu se stranami nad 250 mm	m2	1 545,120	484,00	1 061,120	425,53	657 494,91 Kč	205 956,52 Kč	451 538,39 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 69,72 "(zař.č. 7)" + 108,62 "(zař.č. 8)" + 260,57 "(zař.č. 13)" + 464,17 "(zař.č. 14)" + 351,98 "(zař.č. 15)"		1 255,060						
	VV		290,06 "(zař.č. 16)"		290,060						
	VV		Součet		1 545,120						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			484,000					
22	M	M735202B	trouby z pozinkovaného plechu pro čtyřramenné potrubí skupiny I. se stranami nad 250 mm	m2	246,300	225,00	21,300	539,67	132 920,72 Kč	121 425,75 Kč	11 494,97 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 17,39 "(zař.č. 7)" + 20,97 "(zař.č. 8)" + 0,24 "(zař.č. 9)" + 49,97 "(zař.č. 13)" + 63,06 "(zař.č. 14)"		151,630						
	VV		53,61 "(zař.č. 15)" + 41,06 "(zař.č. 16)"		94,670						
	VV		Součet		246,300						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			225,000					
25	M	M735212	flexibilní potrubí průměru 160 mm	m	11,430	3,98	7,450	57,40	656,08 Kč	228,45 Kč	427,63 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 5,57 "(zař.č. 8)" + 5,86 "(zař.č. 9)"		11,430						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			3,980					
27	M	M735214	flexibilní potrubí průměru 250 mm	m	3,160	0,00	3,160	64,84	204,89 Kč	- Kč	204,89 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 3,16 "(zař.č. 8)"		3,160						
	VV-RDS		*dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"			0,000					
39	M	M735251	dvójité chladivové potrubí včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu	m	290,820	281,00	9,820	989,06	287 638,43 Kč	277 925,86 Kč	9 712,57 Kč
	VV		*dle Technické specifikace (př.č. 052);" 19,40 "(zař.č. 14)" + 20,33 "(zař.č. 15)" + 19,24 "(zař.č. 16)" + 57,61 "(zař.č. 24)" + 119,75 "(zař.č. 25)"		236,330						
	VV		17,06 "(zař.č. 27)" + 37,43 "(zař.č. 28)"		54,490						
	VV		Součet		290,820						

[illegible]

VÍCEPRÁCE												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]	
23	M	M735210	flexibilní potrubí průměru 100 mm		m	8,920	9,05	59,34	529,31 Kč	537,03 Kč	7,71 Kč	
	WV											
	WV-RDS						9,050					
24	M	M735211	flexibilní potrubí průměru 125 mm		m	0,500	0,66	59,79	29,90 Kč	39,46 Kč	9,57 Kč	
	WV											
	WV-RDS						0,660					
26	M	M735213	flexibilní potrubí průměru 200 mm		m	15,470	16,03	60,60	937,48 Kč	971,42 Kč	33,94 Kč	
	WV											
	WV-RDS						16,030					
28	M	M735220A	spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm		m	10,940	21,00	128,90	1 410,17 Kč	2 706,90 Kč	1 296,73 Kč	
	WV						10,940					
	WV-RDS						21,000					
29	M	M735220B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm		m	1,050	8,00	489,59	514,07 Kč	3 916,72 Kč	3 402,65 Kč	
	WV						1,050					
	WV-RDS						8,000					
30	M	M735221B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm		m	0,050	2,00	123,24	6,16 Kč	246,48 Kč	240,32 Kč	
	WV						0,050					
	WV-RDS						2,000					
31	M	M735222A	spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 150 mm		m	10,790	81,00	154,44	1 666,41 Kč	12 509,64 Kč	10 843,23 Kč	
	WV						10,790					
	WV-RDS						81,000					
32	M	M735222B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 150 mm		m	0,960	6,34	817,56	784,86 Kč	5 183,33 Kč	4 398,47 Kč	
	WV						0,960					
	WV-RDS						6,340					
33	M	M735223A	spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm		m	46,850	179,00	189,29	8 868,24 Kč	33 882,91 Kč	25 014,67 Kč	
	WV						46,850					
	WV-RDS						179,000					
34	M	M735223B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 160 mm		m	5,490	20,27	924,73	5 076,77 Kč	18 744,28 Kč	13 667,51 Kč	
	WV						5,490					
	WV-RDS						20,270					
35	M	M735224A	spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm		m	9,540	779,00	246,17	2 348,46 Kč	191 766,43 Kč	189 417,97 Kč	
	WV						9,540					
	WV-RDS						779,000					
36	M	M735224B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 200 mm		m	1,000	29,00	1 286,45	1 286,45 Kč	37 307,05 Kč	36 020,60 Kč	
	WV						1,000					
	WV-RDS						29,000					
37	M	M735225A	spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm		m	21,830	227,00	233,44	5 096,00 Kč	52 990,88 Kč	47 894,88 Kč	
	WV						21,830					
	WV-RDS						227,000					
38	M	M735225B	varovky pro spirálové vlnuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 250 mm		m	1,170	9,00	1 464,53	1 713,50 Kč	13 180,77 Kč	11 467,27 Kč	
	WV						1,170					
	WV-RDS						9,000					

41	M	M735310	požární izolace s odolností 90 minut "dle Technické specifikace (př.č. 052)"; 2,16" (zař.č. 8) "dle Technické specifikace (př.č. 052); 3D model"	m2
58	W-RDS			
	M	M735612	krycí mřížka "dle Technické specifikace (př.č. 052); 4" (zař.č. 13) + 5" (zař.č. 16)"	kus
	W-RDS			
75	M	M735713	telifový ventil průměru 200 mm do podhledu "dle Technické specifikace (př.č. 052); 5" (zař.č. 8) + 2" (zař.č. 20)"	kus
	W-RDS			
	M	M735772C	kulový tlumič hluku 800x500 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany "dle Technické specifikace (př.č. 052); 11"	kus
89	P		Poznamenek k položce: s tlumičem hluku průměru 100 mm, výšky 600 mm, délky 2000 mm, v počtu 4 kusů	
	W-RDS			
	M	M735773C	kulový tlumič hluku 800x800 mm, délky 2000 mm, včetně náběhové a odtokové hrany "dle Technické specifikace (př.č. 052); 4"	kus
101	P		Poznamenek k položce: s tlumičem hluku průměru 100 mm, výšky 800 mm, délky 2000 mm, v počtu 4 kusů	
	W-RDS			
	M	M735221A	spirálové vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 125 mm "dle Technické specifikace (př.č. 052); 4"	m
102	P		Popis nové položky viz VST - SO 10-02.	
	W-RDS			
	M	M735N226AR	spirálové vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 315 mm "dle Technické specifikace (př.č. 052)"	m
103	P		Popis nové položky viz PD - Technická specifikace (př.č. 52)	
	W-RDS			
	M	M735N226BR	spirálové vinuté potrubí z pozinkovaného plechu průměru 315 mm "dle Technické specifikace (př.č. 052)"	m
104	P		Popis nové položky viz PD - Technická specifikace (př.č. 52)	
	W-RDS			
	K	721004	Potrubí PVC KG DN100 vč. kolen a odboček Popis nové položky viz OUT - SO 10-01.	bm
105	P		Popis nové položky viz OUT - SO 10-01.	
	W-RDS			
	K	721001	Potrubí PVC KG DN200 vč. kolen a odboček Popis nové položky viz OUT - SO 10-01.	bm



2,160	2,34	0,180	530,50	1 145,88 Kč	1 241,37 Kč	95,49 Kč
2,160						
	2,340					
9,000	25,00	16,000	370,01	3 330,09 Kč	9 250,25 Kč	5 920,16 Kč
9,000						
	25,000					
7,000	11,00	4,000	268,36	1 878,52 Kč	2 951,96 Kč	1 073,44 Kč
7,000						
	11,000					
2,000	4,00	2,000	9 603,00	19 206,00 Kč	38 412,00 Kč	19 206,00 Kč
2,000						
	4,000					
2,000	4,00	2,000	15 019,51	30 039,02 Kč	60 078,04 Kč	30 039,02 Kč
2,000						
	4,000					
0,000	2,00	2,000	121,00	- Kč	242,00 Kč	242,00 Kč
	2,000					
0,000	137,00	137,000	855,60	- Kč	117 217,20 Kč	117 217,20 Kč
	137,000					
0,000	7,27	7,270	855,60	- Kč	6 220,21 Kč	6 220,21 Kč
	7,270					
0,000	26,33	26,330	535,97	0,00 Kč	14 112,09 Kč	14 112,09 Kč

[illegible]

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:	- 397 488,83 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SdD CELKEM [KČ]:	2 085 971,47 Kč

		datum
za zhotovitele:		14.10.2021
za TDS:		19.10.2021

۱۲۷

[illegible]




METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO OUT 10-02 VZT

Za AD souhlasíme se záměnou hranatého vzť potrubí za kulaté a se záměnou materiálu izolace potrubí za kaučuk. Délky potrubí a závěsy zůstávají stejné.

6.10.2021



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)	VST - SO 00-00 - Demolice
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí „Společnost Vozovna Slovany“	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany	
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Jan Vojtěch	

Popis změny	Změnový list řeší navýšení nákladů na realizaci demolice stavebního objektu VST SO 00-00 Demolice. Během postupu výstavby bylo zjištěno, že zadávací dokumentace DPS neuvažuje demolici stávajícího oplocení celého areálu vozovny. Na základě doložených podkladů byly doplněny změny do RDS.			
	změnu vyvolal: objednatel			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	cenová změna za změnový list č.040 bez DPH		
	cena SO dle SoD (bez DPH):	2 709 710,40 Kč		
	náklady na změnu bez DPH:	650 391,48 Kč		
	cena SO po ZL č.040 (bez DPH):	3 360 101,88 Kč		
	cena díla bez DPH (dle SoD+ Dod.č.1):	1 710 095 922,85 Kč		
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	650 391,48 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	650 391,48 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna ne		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum		
	Zhotovitel:		13. 10. 2021	
	Věcně za TDS:		18. 10. 21	
	Technicky za AD:		19. 10. 21	
přílohy	Objednatel:		19. 10. 21	
	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 040 č.2 - schema č.3 - výpočet č.4 - foto č.5 - vyjádření AD			

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: 040

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Súd Celkem
[Kč]
2 000 303 810

0,00010 0,097

0,009 4 588


0,210 2 100

[illegible]

NAKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:	650 391,48 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI ŠOD CELKEM [KČ]:	650 391,48 Kč

vypracoval:		datum	
za zhotovitele:			13. 10. 2021
za TDS:			18. 10. 21

VST 00-00 - Demontáž stávajícího oplocení



VST 00-00 - Demontáž stávajícího oplocení

Typ 1 "Slovanská alej"

	délka			celkem	
Oplocení	232,9			232,90 m	
Demontáž ostnatý drát	232,9	2 řady		465,80 m	
	délka	šířka	výška	celkem	
Betonová "nadezdívka"	232,9	0,18	0,7	29,35 m3	

Betonové základy 232,9 0,4 0,8 **74,53** m3

sloupky **112,00** ks

	délka	šířka	celkem	počet ks
vrata	3	2	6 m2	4
vrátka	1	2	2 m2	1

3 velké sloupy v. 2,2m prům.20

Typ 1 "u bytovek"


	délka			celkem	
Oplocení	71,4			71,40 m	
Demontáž ostnatý drát				0,00 m	bez drátu
	délka	šířka	výška	celkem	
Betonová "nadezdívka"	71,4	0,18	0,7	9,00 m3	

Betonové základy 71,4 0,4 0,8 **22,85** m3

sloupky **35,00** ks

	délka	šířka	celkem	počet ks
vrata	2	2	4 m2	4
vrata	3,45	1,85	6,3825 m2	2
vrátka	1	2	2 m2	1

3 velké sloupy v. 2,2m prům.20



VST 00-00 - Demontáž stávajícího oplocení



ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

Objekt:

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

Soupis:

VST - SO 00-00 - Demolice

Místo:

Plzeň - Východní Předměstí

Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Zhotovitel:

"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množs RDS (ZL 00
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	228,000	22
	VV		"07 - garáže, odměřeno elektronicky z půdorysu, řezů a pohledů: základy" 228,0		228,000	
	VV-R	Změnový list 004	"07 - garáže, odměřeno elektronicky z půdorysu, řezů a pohledů: základy" 228,0			2
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu - typ 1 (Slovanská alej)" (178,4+6,6+2,9+2,6+6,4+12+24)*0,4*0,8			
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu - typ 2 (Slovanská alej) - patky pod sloupy:" 29*0,3*0,3*0,8			
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu - typ 1 (u bytovek)" (16,3+21,5+33,6)*0,4*0,8			
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu - typ 3 (u bytovek)" (24,3+33,5+30,4+19,7+11,3)*0,55*0,8			
	VV-R	Změnový list 040	Součet			
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	315,000	31
	VV		"02 - hala DO, základy" 315,0		315,000	
3	K	981131412	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárníc nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	5 761,500	5 76
	VV		"02 - hala DO, odměřeno elektronicky z půdorysu a řezů" 690,0*8,35		5 761,500	
4	K	981131413	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z cihel, tvárníc nebo kamene na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	3 523,500	3 52
	VV		"07 - garáže" 549*5,8+87*3,9		3 523,500	
5	K	9890R-02	Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 02 - "hala DO", včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování	kpl	1,000	
	VV		"dle stavebně-technického průzkumu: těsnící provazce VZT, střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem azbestu"			
	VV		"kompleť" 1		1,000	
6	K	9890R-07	Příplatek za demontáž konstrukčních prvků s obsahem azbestu pro objekt 07 - "garáže", včetně provedení ochranných opatření pro demontáž, včetně vzorkování	kpl	1,000	
	VV		"dle stavebně-technického průzkumu: střešní krytina pultové střechy s podezřením na výskyt oxidovaných pásů s výskytem azbestu"			
	VV		"kompleť" 1		1,000	
D	997	Přesun sutě				
7	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2 599,800	3 41
	VV		"02 - hala DO: dle jednotlivých položek skládkovného" 756,0+828,0+2,0+4,5+7,0+15,2 "železný odpad (pouze odvoz)" +6,6		1 619,300	
	VV		"07 - garáže: dle jednotlivých položek skládkovného" 548,0+288,0+0,3+38,0+5,0+88,0+11,0 "železný odpad (pouze odvoz)" +2,2		980,500	
	VV		Součet		2 599,800	
	VV-R	Změnový list 004	02 - hala DO: dle jednotlivých položek skládkovného 756,0+828,0+2,0+4,5+7,0+15,2 "železný odpad (pouze odvoz)" +6,6			1 6
	VV-R	Změnový list 004	"07 - garáže: dle doložených vážních listků za pol. č. 9-13, 15-17 včetně změn:"			
	VV-R	Změnový list 004	546,48+349,60+759,68+0+38,42+0+88,3+11,00			1 7
	VV-R	Změnový list 004	Součet			3 4
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu:" 303,840+2,380+169,598 + "železný odpad (pouze odvoz)" 0,097+4,588+2,100+0,576+39,270			
8	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	38 997,000	51 19
	VV		2599,8*15 "Přepočtené koeficientem množství		38 997,000	
	VV-R	Změnový list 004	*15 "Přepočtené koeficientem množství (z pol. č. 7)			51 1
	VV-R	Změnový list 040	*15 "Přepočtené koeficientem množství (z pol. č. 7)			
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	548,000	54
	VV		"07 - garáže" 548,0		548,000	
	VV-R	Změnový list 004	"07 - garáže: dle doložených vážních listků:"			5
	VV-R	Změnový list 040	"oplocení areálu:" 303,840+2,380+169,598			
10	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	756,000	75
	VV		"02 - hala DO" 756,0		756,000	
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1 116,000	1 11
	VV		"02 - hala DO" 828,0		828,000	
	VV		"07 - garáže" 288,0		288,000	
	VV		Součet		1 116,000	
12	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	2,300	
	VV		"02 - hala DO" 2,0		2,000	
	VV		"07 - garáže" 0,3		0,300	
	VV		Součet		2,300	
13	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	38,000	3

4)	Mnozství RDS ZM1 (ZL 040)	Mnozství RDS Celkem	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem Nabídka [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena rozdíl RDS ZM1 - RDS [CZK]	Cenová soustava
4,500	0,000	4,500	0,000	1 118,52	5 033,34	5 033,34	0,00	CS URS 2019 02
2,000	0,000	12,000	0,000	3 604,12	43 249,44	43 249,44	0,00	CS URS 2019 02
88,000	0,000	88,000	0,000	994,24	87 493,12	87 493,12	0,00	CS URS 2019 02
6,200	0,000	26,200	0,000	1 118,52	29 305,22	29 305,22	0,00	CS URS 2019 02
1,000	0,000	1,000	0,000	80 782,00	80 782,00	80 782,00	0,00	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
0,000	968,400	968,400	968,400	9,51	0,00	349 938,08	349 938,08	CS URS 2021 02
0,000	465 800	465 800	465 800					
0,000	145 000	145 000	145 000					
0,000	357 600	357 600	357 600					
0,000	968 400	968 400	968 400					
0,000	232 900	232 900	232 900					
0,000	71 400	71 400	71 400					
0,000	119 200	119 200	119 200					
0,000	72 500	72 500	72 500					
0,000	496 000	496 000	496 000					
0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	243,00	2 430,00	2 430,00	CS URS 2021 02
0,000	2,000	2,000	2,000					
0,000	4,000	4,000	4,000					
0,000	10,000	10,000	10,000	3,000	205,00	615,00	615,00	CS URS 2021 02
0,000	1,000	1,000	1,000					
0,000	1,000	1,000	1,000					
0,000	3,000	3,000	3,000	3,000	205,00	615,00	615,00	CS URS 2021 02
0,000	238,000	238,000	238,000	343,00	81 634,00	81 634,00	81 634,00	CS URS 2021 02
0,000	112,000	112,000	112,000					
0,000	29,000	29,000	29,000					
0,000	56,000	56,000	56,000					
0,000	35,000	35,000	35,000					
0,000	6,000	6,000	6,000					
0,000	238,000	238,000	238,000	28,000	149,00	4 172,00	4 172,00	CS URS 2021 02
0,000	28,000	28,000	28,000	77,090	2 640,00	203 517,60	203 517,60	CS URS 2021 02
0,000	77,090	77,090	77,090	77,090	2 640,00	203 517,60	203 517,60	CS URS 2021 02
0,000	29,350	29,350	29,350					
0,000	9,000	9,000	9,000					
0,000	33,380	33,380	33,380					
0,000	5,360	5,360	5,360					
0,000	77,090	77,090	77,090					

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 00-00 Demolice

Za AD souhlasíme s rozšířením objektu demolice o demolice stávajícího oplocení areálu vozovny. Rozsah prací byl dohodnut se zástupci investora a bude dokladován zhotovitelem.

6.10.2021



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35		
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)		OUT - SO 10-01 - ZTI
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábreží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí		
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)		
TDS:	Sdružení IIS – vozovna [redacted]		
Projektant:	METROPROJEKT Praha [redacted]		

Popis změny	Obsahem změnového listu je část objektu OUT SO 10.01b - vnitřní rozvody ZTI pro objekt OUT. Změnový list je zpracován na základě změn zpracovaných v projektové dokumentaci ve stupni RDS. Došlo k úpravě tras po výběru dodavatele technologií a také ke změnám dle požadavku investora (změna vaniček za odtokové žlaby, kalové čerpadlo, atd.; viz potvrzené vzorkování).				
	změnu vyvolal:		objednatel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.041 bez DPH		
	cena SO dle SoD (bez DPH):		4 898 140,82 Kč		
	náklady na změnu bez DPH:		87 813,38 Kč		
	cena SO po ZL č.041 (bez DPH):		4 985 954,20 Kč		
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 710 095 922,85 Kč		
	cena díla po ZL č.041 bez DPH:		1 710 183 736,23 Kč		
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	799 925,82 Kč	1 687 665,02 Kč	celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH:	887 739,20 Kč			
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna ner		
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum		
	Zhotovitel:		13. 10. 2021		
	Věcně za TDS:		18.10.21		
	Technicky za AD:		14.10.21		
	Objednatel:		18.10.21		
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 041 č.2 - cenová nabídka dodavatele č.3 - RVV č.4 - grafická příloha č.5 - vyjádření AD				

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVEMU LISTU Č.:

041

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství/ dle SdD	množství po změně	rozdiel množství	J.cena [Kč]	celk. cena v SdD [Kč]	celk. cena po změně [Kč]	rozdiel celk. ceny [Kč]
6	K	721006	HT potrubí DN70 vč. kolén a odboček	bm	64,000	28,000	36,000	505,60 Kč	32 358,40 Kč	14 156,80 Kč	18 201,60 Kč
	VW-RDS	změna	3,5+6,5+1,0+1,5+1,5+1,5+1,0+2,5+1,5+1,5+2,0+1,0			28,000					
7	K	721007	HT potrubí DN50 vč.kolén a odboček	bm	45,000	42,200	2,800	455,16 Kč	20 482,20 Kč	19 207,75 Kč	1 274,45 Kč
	VW-RDS	změna	11,7+3,4+3,5+1,5+1,5+1,5+1,0+0,5+2,7+2,0+2,0+5,0+1,0			42,200					
17	K	721017	Sifon pro odvod kondenzátu DN40	kus	5,000	3,000	2,000	1 170,94 Kč	5 854,70 Kč	3 512,82 Kč	2 341,88 Kč
	VW-RDS	změna				3					
21	K	72117405R	Potrubí PEHD d 50 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchytení	m	11,900	8,700	3,200	112,81 Kč	1 342,44 Kč	981,45 Kč	360,99 Kč
	VW-RDS	změna	Podmíněno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalite® 8,70			8,7					
22	K	72117406R	Potrubí PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchytení	m	30,400	6,650	23,750	107,80 Kč	3 277,12 Kč	716,87 Kč	2 560,25 Kč
	VW-RDS	změna	Podmíněno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalite® 6,65			6,65					
23	K	72117407R	Potrubí PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchytení	m	46,800	24,710	22,090	146,45 Kč	6 853,86 Kč	3 618,78 Kč	3 235,08 Kč
	VW-RDS	změna	Podmíněno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalite® 24,71			24,71					
26	K	72117411R	Potrubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchytení	m	100,100	70,430	29,670	316,55 Kč	31 686,66 Kč	22 294,62 Kč	9 392,04 Kč
	VW-RDS	změna	Podmíněno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalite® 70,43			70,43					
38	K	722001	Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15	bm	79,000	73,100	5,900	366,73 Kč	28 971,67 Kč	26 807,96 Kč	2 163,71 Kč
	VW-RDS	změna	2,0+1,0+0,8+0,8+1,5+1,0+2,0+7,0+8,0+6,0+7,0+3,0+9,0+5,0+5,0+4,0+4,0			73,1					
39	K	722002	Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20	bm	159,000	135,900	23,100	408,99 Kč	65 029,41 Kč	55 581,74 Kč	9 447,67 Kč
	VW-RDS	změna	9,0+4,7+1,1+3,0+6,0+3,7+4,0+3,1+5,8+5,8+7,0+3,2+7,0+7,0+4,0+2,0+6,5+9,0+9,0+6,0+4,0+4,0+5,0+5,0+4,0			135,9					
40	K	722003	Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25	bm	220,000	149,000	71,000	464,57 Kč	102 205,40 Kč	69 220,93 Kč	32 984,47 Kč
	VW-RDS	změna	38,0+7,0+5,0+5,0+4,5+8,0+5,0+4,5+6,0+6,0+10,0			149					
41	K	722004	Potrubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32	bm	57,000	54,200	2,800	658,00 Kč	37 506,00 Kč	35 663,60 Kč	1 842,40 Kč
	VW-RDS	změna	6,4+1,0+1,2+3,4+3,4+2,0+3,1+3,2+3,2+3,2+6,5+6,5+4,0+4,0			54,2					
44	K	722007	Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Victaulic	bm	220,000	153,000	67,000	7 203,20 Kč	1 584 704,00 Kč	1 102 089,60 Kč	482 614,40 Kč
	VW-RDS	změna	120,0+33,0			153					
	VW-RDS	změna	Potrubí se spoj Victaulic je lisované*								
45	K	722008	Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Victaulic	bm	60,000	36,000	24,000	4 959,84 Kč	297 590,40 Kč	178 554,24 Kč	119 036,16 Kč
	VW-RDS	změna	21,0+15,0			36					
	VW-RDS	změna	Potrubí se spoj Victaulic je lisované*								
47	K	722010	Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Victaulic	bm	31,000	18,000	13,000	1 379,14 Kč	42 753,34 Kč	24 824,52 Kč	17 928,82 Kč
	VW-RDS	změna	4,0+2,0+2,0+4,0+6,0			18					
	VW-RDS	změna	Potrubí se spoj Victaulic je lisované*								
49	K	722012	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN20	bm	88,000	77,700	10,300	153,01 Kč	13 464,88 Kč	11 888,88 Kč	1 576,00 Kč
	VW-RDS	změna	* dle pol. 722005 - potrubí EVO PP-RCT, DN20, - izolace tl. 20 mm*			77,7					

50	K	722013	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN25	bm
W-RDS	změna		dle pol. 722008 - potrubí EVO PP-RCT, DN25 - izolace tl. 30 mm"	
51	K	722014	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN32	bm
W-RDS	změna		dle pol. 722008 - potrubí EVO PP-RCT, DN32 - izolace tl. 30 mm"	
54	K	722017	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN15	bm
W-RDS	změna		9,6+0,8+0,5+3,0+6,0+9,0+5,0+4,0	
55	K	722018	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm; DN20	bm
W-RDS	změna		4,5+1,1+3,0+4,0+1,0+3,1+5,8+3,2+7,0+6,5+6,0+4,0+5,0+4,0	
56	K	722019	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN25	bm
W-RDS	změna		58,0+5,0+4,5+6,0+6,0+5,0	
58	K	722021	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN40	bm
W-RDS	změna		58,000	
59	K	722022	Ruční šoupě DN 100 (uzavřené víkové) PN 16	kus
63	K	722026	Kulový kohout DN25	kus
65	K	722028	Kulový kohout DN15	kus
68	K	722031	Rohový ventil DN15	kus
72	K	722035	Podružný vodoměr na studenou vodu DN25 s dálkovým odečtem MBUS	kus
75	K	722038	Chráněná DN125, dl. 1000mm	kus
93	K	725014	Montážní předstěna do SDK pro umyvadlo	kus
W-RDS	změna		9,000	
101	K	725023	Sprchová vanička 900x900mm	kus

VÍCEPRÁCE				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
5	K	721005	HT potrubí DN100 vč. kolén a odboček	bm
W-RDS	změna		9,9+4,5+9,0+9,5+6,5+8,0+9,5+7,0+5,9+6,5+6,5+7,3	
9	K	721009	HT potrubí DN32 vč. kolén a odboček	bm
W-RDS	změna		3,6+5,7+7,0	
11	K	721011	Ventilační hlavice DN100	kus
W-RDS	změna			
12	K	721012	Podlahová vpusť DN70 - suchá zápach, uzávěrka	kus
W-RDS	změna			
19	K	721019	Zkoušky těsnosti revizní zpráva afd	bm
W-RDS	změna			
20	K	72117404R	Potrubí PEHD d 40 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchycení	m
W-RDS	změna		odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipisilife 12,77	
24	K	72117408R	Potrubí PEHD d 75 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchycení	m
W-RDS	změna		odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipisilife 59,01	

25	K	72117409R	Porubi PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytcení
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 141,12
27	K	72117413R	Porubi PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytcení
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 143,02
28	K	72117416R	Porubi PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytcení
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 73,05
29	K	72123310R	Sřešní vlok QSM 75 260 - foliový typ, dodávka a montáž
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu střechy č.005 a výkresu dodavatele Pipalife" 30
VW-RDS	změna		"vybrán sřešní vlok HL60.1H"
30	K	72123311R	Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž
VW-RDS	změna		"elohřev je součástí dodávaného vloku položka" 30
31	K	72123312R	Příruba pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž
VW-RDS	změna		"příruba je součástí vloku" 30
32	K	72123313R	Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu střechy č.008 a výkresu dodavatele Pipalife" 30
VW-RDS	změna		"není součástí dodávky fy Pipalife"
33	K	72123314R	Nástavec sřešního vloku DN 315, dodávka a montáž
VW-RDS	změna		"odměřeno elektronicky z výkresu střechy č.008 a výkresu dodavatele Pipalife: HL635" 30
34	K	721290112	Zkouška těsnosti podtlakové kanalizace v objektech vodou do DN 200
VW-RDS	změna		"dle dálky potrubí" 12,77+8,7+6,65+24,71+59,01+141,12+70,43+143,02+73,05
35	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pasy nebo rohoží s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednotlivá
VW-RDS	změna		"dle dálky kanalizačního potrubí - položky dodávky materiálů"
36	M	6315401R	Minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm

m	71 100	141 120	70 020	226 40 Kč	16 087 04 Kč	31 949 57 Kč	15 852 53 Kč
		131 120					
m	81 200	143 020	61 820	456 64 Kč	37 079 17 Kč	65 308 65 Kč	28 229 48 Kč
		135 020					
m	33 000	73 050	40 050	6 476 Kč	20 257 08 Kč	44 908 22 Kč	24 621 18 Kč
		73 050					
US	23 000	30 000	7 000	4 733 24 Kč	108 864 52 Kč	141 997 20 Kč	33 132 68 Kč
		30 000					
US	23 000	30 000	7 000	3 328 77 Kč	76 951 71 Kč	99 851 10 Kč	23 301 39 Kč
		30 000					
US	23 000	30 000	7 000	2 697 41 Kč	62 040 43 Kč	80 922 30 Kč	18 881 87 Kč
		30 000					
US	23 000	30 000	7 000	1 743 67 Kč	40 104 41 Kč	52 310 10 Kč	12 205 69 Kč
		30 000					
US	23 000	30 000	7 000	3 862 46 Kč	88 836 58 Kč	115 873 80 Kč	27 037 22 Kč
		30 000					
m	437 400	539 460	102 060	21 56 Kč	9 430 34 Kč	11 630 76 Kč	2 200 41 Kč
		539 460					
m	437 400	539 460	102 060	115 32 Kč	50 440 97 Kč	62 210 53 Kč	11 769 56 Kč
		539 460					
m	223 100	222 960	29 860	147 47	32 300 56 Kč	37 304 01 Kč	4 401 45 Kč
		25 896					

46	K	722009	Potrubi z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Vcraulic
VV-RDS		změna	8,0+4,0+35,0+2,0+2,0+35,0
VV-RDS		změna	potrubi se spoji Vcraulic je lisované
48	K	722011	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN15
VV-RDS		změna	*dle pol. 722006 - potrubí EVO PP-RCT, DN15, - izolace tl. 20 mm*
52	K	722015	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN40
VV-RDS		změna	*dle pol. 722006 - potrubí EVO PP-RCT, DN40, - izolace tl. 30 mm*
53	K	722016	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm; DN50
VV-RDS		změna	*dle pol. 722006 - potrubí EVO PP-RCT, DN50*
57	K	722020	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm; DN32
VV-RDS		změna	1*2+3,4+1,0+3,1+3,2+6,5+4,0
60	K	722023	Kulový kohout DN50
61	K	722024	Kulový kohout DN40
VV-RDS		změna	*kulový kohout DN40* 9
VV-RDS		změna	Součet
62	K	722025	Kulový kohout DN32
64	K	722027	Kulový kohout DN20
67	K	722030	Vypouštěcí kohout DN15
69	K	722032	Výklopné ventily DN 20 (se šroubením pro hadici)
71	K	722034	Podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dálkovým odečtem MBUS
VV-RDS		změna	*podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dálkovým odečtem MBUS* 1
VV-RDS		změna	*malé (mýčka) - položka pro vodoměr na potrubí do DN50* 1
VV-RDS		změna	*malé (COV) - položka pro vodoměr na potrubí do DN50* 1
VV-RDS		změna	Součet
76	K	722039	Izolaci souprava proti tlakové vodě DN100
78	K	722041	Proplach a dezinfekce vodovodu
VV-RDS		změna	*dle děleš potrubí*
79	K	722042	Tlaková zkouška vodovodu
VV-RDS		změna	*dle děleš potrubí*
81	K	725002	Montážní předstěna s nádržkou 4,5l pro závěsné WC do SDK nebo do zdva
VV-RDS		změna	*pro závěsné WC* 2+2+1+2+2
VV-RDS		změna	*pro výlevku s odpadem DN100 do SDK* 2
VV-RDS		změna	Součet

bm	66,000	96,000	20,000	2 598.84 K€	170 863.44 K€	222 640.24 K€	51 776.80 K€
bm	29 000	34,200	15,200	147.25 K€	4 270.25 K€	6 308.45 K€	2 238.20 K€
bm	30 000	217,200	187,200	197.94 K€	5 938.20 K€	42 990.57 K€	37 054.37 K€
bm	155,000	196,000	40,000	210.24 K€	33 027.20 K€	42 553.80 K€	8 729.60 K€
bm	21,000	22,400	1,400	216.58 K€	4 545.18 K€	4 851.39 K€	303.21 K€
KUS	9,000	10,000	1,000	2 000.45 K€	18 814.05 K€	20 904.50 K€	2 090.45 K€
KUS	2,000	11,000	9,000	1 160.05 K€	2 320.10 K€	12 760.55 K€	10 440.45 K€
	3.0						
	2.0						
KUS	8,000	14,000	6,000	877.31 K€	7 016.88 K€	12 279.54 K€	5 262.66 K€
KUS	6,000	14,000	8,000	497.38 K€	2 984.28 K€	6 563.32 K€	3 979.04 K€
KUS	9,000	15,000	2,000	292.52 K€	2 632.88 K€	3 217.72 K€	585.04 K€
KUS	6,000	7,900	1,900	633.18 K€	3 759.08 K€	4 432.26 K€	633.18 K€
KUS	1,000	3,000	2,000	20 495.06 K€	20 495.06 K€	61 485.18 K€	40 990.12 K€
	1.0						
	1.0						
	1.0						
KUS	1,000	2,000	1,000	4 164.68 K€	4 164.68 K€	8 329.36 K€	4 164.68 K€
bm	1129,000	1240,400	111,400	12.50 K€	15 241.50 K€	16 745.40 K€	1 503.90 K€
bm	1 129 000	1240,400	111,400	20.12 K€	22 715.48 K€	24 958.85 K€	2 241.37 K€
KUS	9,000	11,000	2,000	6 200.22 K€	56 071.98 K€	68 512.42 K€	12 460.44 K€
	3,000						
	3,000						
KUS	0,000	1,000	1,000	12 141.70 K€	0.00 K€	12 141.70 K€	12 141.70 K€
		1,000					

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:	87 813,38 Kč
CELKOVÝ ROZDIL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SdD CELKEM [KČ]:	1 687 665,02 Kč

za zhotovile:		13. 10. 2021	
za TDS		18. 10. 21	

Průběh c. 2 z 2

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - *Nové přírůstky*



OUT - SO 10-01 - ZTI

OUT - SO 10-01.b - ZTI - 2. část vnitřní ZTI

Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Výplň údaj

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství rozšířené	Množství RDS	Rozdíl množství RDS	Canová soustava
					SO 10-01.b	RDS		
#	K	731051R	Klasové berpadlo s převodovým spínačem ve vzájemné křížky a šroubení DUT50, 15°10m, 750W, 220V	kus	0,030	1,000	1,000	nová položka
#	K	721231R1	Nástavce (rozdružovací) DH125, HL65P - pro síťové vstupy	kus	0,050	30,000	30,000	nová položka


p.č. 106

p.č. 109

TRILUMA

28.05.2021
společnost TAP + KMD - Vozovna Slovany
METROPROJEKT Praha a.s.

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíl RDS - nabídka [CZK]
10 558,00	0,00	10 558,00	10 558,00
2 580,00	0,00	77 400,00	77 400,00



Tento rozdílový soupis prací slouží jako příloha k Změnovému listu č. 041

v Praze

za Autorský dozor

1100

OUT - SO 10-01 - ZTI

OUT - SO 10-01 b - ZTI - 2 část vnitřní ZTI

08.10.2021
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany"
METROPROJEKT Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství rozdělené	Množství RDS SO 10-01.b	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem RDS (CZK)	Cena celkem rozdíl RDS- nabídka (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem												
D PSV Práce a dodávky PSV												
D 721.1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
1	K	721001	Potrubí PVC KG DN200 vč. kolén a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	913,88	0,00	0,00	0,00	
2	K	721002	Potrubí PVC KG DN150 vč. kolén a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	851,09	0,00	0,00	0,00	
3	K	721003	Potrubí PVC KG DN125 vč. kolén a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	716,44	0,00	0,00	0,00	
4	K	721004	Potrubí PVC KG DN100 vč. kolén a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	535,97	0,00	0,00	0,00	
5	K	721005	HT potrubí DN100 vč. kolén a odboček	bm	54,000	87,100	33,100	662,56	35 778,24	57 708,98	21 930,74	
VV-RDS 3,5-4,4-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0												
6	K	721006	HT potrubí DN70 vč. kolén a odboček	bm	64,000	20,000	-36,000	505,60	32 358,40	14 156,80	-18 201,60	
VV-RDS 3,5-6,5-1,0-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-2,0-1,0												
7	K	721007	HT potrubí DN50 vč. kolén a odboček	bm	45,000	42,200	-2,800	455,16	20 482,20	19 207,75	-1 274,45	
VV-RDS 11,7-3,4-3,5-1,5-3,4-2,0-1,0-0,5-2,5-2,7-2,0-2,0-5,0-1,0												
8	K	721008	HT potrubí DN40 vč. kolén a odboček	bm	30,000	30,000	0,000	376,08	11 282,40	11 282,40	0,00	
VV-RDS 0,8-0,8-1,0-0,8-0,8-0,8-1,0-0,8-3-2												
9	K	721009	HT potrubí DN32 vč. kolén a odboček	bm	15,000	21,300	6,300	353,12	5 296,80	7 521,46	2 224,66	
VV-RDS 6,8-5,7-7,0												
10	K	721010	Revizní šachta 1200x1000mm vč. poklopu 600x600mm	kus	0,000	0,000	0,000	23 349,65	0,00	0,00	0,00	
11	K	721011	Ventilační hlavice DN100	kus	3,000	4,000	1,000	728,32	2 184,96	2 913,28	728,32	
12	K	721012	Podlahová vpusť DN70 - suchá západka, uzavěrka	kus	2,000	7,000	5,000	2 709,63	16 257,78	18 967,41	2 709,63	
13	K	721013	Podomítkový pračkový sílon DN50	kus	6,000	2,000	-4,000	543,97	1 087,94	1 087,94	0,00	
14	K	721014	Ocelová chránička DN250 dl. 1m	kus	0,000	0,000	0,000	1 819,78	0,00	0,00	0,00	
15	K	721015	Ocelová chránička DN300 dl. 1m	kus	0,000	0,000	0,000	3 152,60	0,00	0,00	0,00	
16	K	721016	Isolační souprava proti tlakové vodě DN100-250	kus	0,000	0,000	0,000	1 122,00	0,00	0,00	0,00	
17	K	721017	Sílon pro odvod kondenzátu DN40	kus	5,000	3,000	-2,000	1 170,94	5 854,70	3 512,82	-2 341,88	
18	K	721018	Sílon DN50	kus	2,000	2,000	0,000	521,48	1 042,96	1 042,96	0,00	
19	K	721019	Zkouškový těsnosti, revizní zprávy afd. "dle účelů potrubí"	bm	208,000	208,600	0,600	19,08	3 966,64	3 980,09	11,45	
VV-RDS 203,800												
D 721.2 Zdravotechnika - podlahové odvodnění střešiny												
20	K	72117404R	Potrubí PEHD d 40 pro podlahové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchyzení	m	5,100	12,770	7,670	112,44	573,44	1 435,86	862,41	
VV-RDS "odměřeno elektronicky z PD (pr.č. 006 - půdní sítěřiny) 5,1 "odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 12,77												
21	K	72117405R	Potrubí PEHD d 50 pro podlahové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchyzení	m	11,900	8,700	-3,200	112,81	1 342,44	981,45	-360,99	
VV-RDS "odměřeno elektronicky z PD (pr.č. 004 - půdní sítěřiny) 11,9 "odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 6,70												
22	K	72117406R	Potrubí PEHD d 56 pro podlahové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchyzení	m	30,400	6,650	-23,750	107,80	3 277,12	716,87	-2 560,25	
VV-RDS "odměřeno elektronicky z PD (pr.č. 004 - půdní sítěřiny) 30,4 "odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 6,65												
23	K	72117407R	Potrubí PEHD d 63 pro podlahové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolén, odboček) a uchyzení	m	46,800	24,710	-22,090	146,45	6 853,86	3 618,78	-3 235,08	
VV-RDS "odměřeno elektronicky z PD (pr.č. 004 - půdní sítěřiny) 46,8 "odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipalife" 24,												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství rozdělené	Množství RDS SO 10.01.b	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíl RDS - nabídka [CZK]	Carnová soustava
26	K	72117411R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 141,12 Porubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytení	m	100,100	70,430	-29,670	316,55	31 686,66	22 294,62	-9 392,04	
27	K	72117413R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 70,43 Porubí PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytení	m	81,200	143,020	61,820	456,64	37 079,17	65 308,65	28 229,48	
28	K	72117416R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 143,02 Porubí PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchytení	m	33,000	73,050	40,050	614,76	20 287,08	44 908,22	24 621,14	
29	K	72123310R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 73,05 Sřezání vlnok GSM 75 260 - 10lůvový typ, dodávka a montáž	kus	23,000	30,000	7,000	4 733,24	108 864,52	141 997,20	33 132,68	
30	K	72123311R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 30 Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž	kus	23,000	30,000	7,000	3 328,77	76 561,71	99 863,10	23 301,39	
31	K	72123312R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 30 Přívod pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž	kus	23,000	30,000	7,000	2 697,41	62 040,43	80 922,30	18 881,87	
32	K	72123313R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 30 Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž	kus	23,000	30,000	7,000	1 743,67	40 104,41	52 310,10	12 205,69	
33	K	72123314R	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* 30 Nástavec sřezání vlnok DN 315, dodávka a montáž	kus	23,000	30,000	7,000	3 862,46	88 836,56	115 873,80	27 037,22	
34	K	721290112	*odměřeno elektronicky z výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Zkouška těsnosti podtlakové kanalizace v objektech vodou do DN 200	m	437,400	539,460	102,060	21,56	9 430,34	11 630,76	2 200,41	
35	K	713411121	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* 30 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií	m	437,400	539,460	102,060	115,32	50 440,97	62 210,53	11 769,56	
36	M	6315401R	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Mínérální izolace s hliníkovou fólií II, 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm	m	223,100	252,960	29,860	147,47	32 900,56	37 304,01	4 403,45	
37	M	6315402R	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Mínérální izolace s hliníkovou fólií II, 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 200 mm	m	214,300	286,500	72,200	276,51	59 256,09	79 220,12	19 964,02	
38	K	722001	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15	bm	79,000	73,100	-5,900	366,73	28 971,67	28 807,96	-2 163,71	
39	K	722002	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,3mm, DN20	bm	159,000	135,900	-23,100	408,99	65 029,41	55 581,74	-9 447,67	
40	K	722003	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25	bm	220,000	149,000	-71,000	464,57	102 205,40	69 220,93	-32 984,47	
41	K	722004	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32	bm	57,000	54,200	-2,800	658,00	37 506,00	35 663,60	-1 842,40	
42	K	722005	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 50x5,6mm, DN40	bm	82,000	340,200	258,200	757,98	62 154,36	257 864,80	195 710,44	
43	K	722006	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50	bm	155,000	195,000	40,000	1 134,85	175 901,75	221 295,75	45 394,00	
44	K	722007	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Viciaulic	bm	220,000	153,000	-67,000	7 203,20	1 584 704,00	1 102 089,60	-482 614,40	
45	K	722008	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Viciaulic	bm	60,000	36,000	-24,000	4 959,84	297 590,40	178 554,24	-119 036,16	
46	K	722009	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Viciaulic	bm	66,000	96,000	30,000	2 586,84	170 863,44	222 640,24	51 776,80	
47	K	722010	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Porubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Viciaulic	bm	31,000	18,000	-13,000	1 379,14	42 753,34	24 824,52	-17 928,82	
48	K	722011	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Mínérální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí II, 13 mm; DN15	bm	29,000	44,200	15,200	147,25	4 270,25	6 508,45	2 238,20	
49	K	722012	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Mínérální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí II, 13 mm; DN20	bm	88,000	77,700	-10,300	153,01	13 484,88	11 888,88	-1 596,00	
50	K	722013	*odměřeno elektronicky z výkresu sítěch č.006 a výkresu dodavatele Pipelle* HL635* 30 Mínérální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí II, 13 mm; DN25	bm	100,000	64,500	-35,500	181,15	18 115,00	11 684,18	-6 430,83	


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství rozdělené	Množství RDS SO 10-01.B	Rozdíl množství RDS - nabídká	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem RDS (CZK)	Cena celkem rozdíl RDS - nabídká (CZK)	Cenová soustava
51	K	722014	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN32	bm	36,000	31,500	-4,200	173,54	6 247,44	5 518,57	-728,87	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN32	bm	36,000	31,500	-4,200	173,54	6 247,44	5 518,57	-728,87	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN40	bm	30,000	217,200	187,200	197,94	5 938,20	42 992,57	37 054,37	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN50	bm	155,000	195,000	40,000	218,24	33 857,20	42 556,80	8 729,60	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN15	bm	50,000	28,900	-21,100	155,87	7 793,50	4 504,64	-3 288,86	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 113 mm DN20	bm	71,000	59,200	-12,800	167,41	11 886,11	9 743,26	-2 142,85	
56	K	722019	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 130 mm DN25	bm	120,000	84,500	-35,500	182,33	21 879,60	15 406,89	-6 472,72	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 130 mm DN32	bm	21,000	22,400	1,400	216,56	4 548,18	4 851,39	303,21	
58	K	722021	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 130 mm DN40	bm	67,000	59,000	-9,000	210,53	14 105,51	12 210,74	-1 894,77	
			Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí Ø 130 mm DN50	bm	5,000	4,000	-1,000	6 564,02	32 820,10	26 256,08	-6 564,02	
60	K	722023	Kulový kohout DN50	kus	9,000	10,000	1,000	2 090,45	18 814,05	20 904,50	2 090,45	
			Kulový kohout DN40	kus	2,000	11,000	9,000	1 160,05	2 320,10	12 760,55	10 440,45	
62	K	722025	Kulový kohout DN32	kus	8,000	14,000	6,000	877,11	7 016,88	12 279,54	5 262,66	
			Kulový kohout DN25	kus	7,000	1,000	-6,000	585,73	4 100,11	585,73	-3 514,38	
64	K	722027	Kulový kohout DN20	kus	8,000	14,000	6,000	497,36	2 984,28	6 963,32	3 979,04	
			Kulový kohout DN15	kus	2,000	0,000	-2,000	389,10	778,20	0,00	-778,20	
66	K	722029	zpětná klapka DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	4 860,03	4 860,03	4 860,03	0,00	
			Vypouštěcí kohout DN15	kus	9,000	11,000	2,000	292,52	2 632,68	3 217,72	585,04	
68	K	722031	Rohový ventil DN15	kus	48,000	46,000	-2,000	180,44	8 661,12	8 300,24	-360,88	
			Výtokové ventily DN 20 (s šroubením pro hadici)	kus	6,000	7,000	1,000	633,18	3 799,08	4 432,26	633,18	
70	K	722033	Prackový ventil se ZK20	kus	2,000	2,000	0,000	841,28	1 682,56	1 682,56	0,00	
			Podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dálkovým odesíláním MBUS	kus	1,000	3,000	2,000	20 495,06	20 495,06	61 485,18	40 990,12	
72	K	722035	Podružný vodoměr na studenou vodu DN25 s dálkovým odesíláním MBUS	kus	1,000	0,000	-1,000	9 904,02	9 904,02	0,00	-9 904,02	
			Hydrantový systém DN25, hadice 30m, vč. uzávěru	kus	14,000	14,000	0,000	12 849,10	179 887,40	179 887,40	0,00	
74	K	722037	Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami	kus	2,000	2,000	0,000	6 984,86	13 969,72	13 969,72	0,00	
			Chráněná DN125, dl.1000mm	kus	1,000	0,000	-1,000	650,84	650,84	0,00	-650,84	
76	K	722039	Izolační souprava proli liskové vodě DN100	kus	1,000	2,000	1,000	4 164,68	4 164,68	8 329,36	4 164,68	
			Elektrický zásobník TV 400l, topná vložka 12kW vč. přípojovací sady	kus	1,000	1,000	0,000	39 567,15	39 567,15	39 567,15	0,00	
78	K	722041	Proplach a dezinfekce vodovodu	bm	1 129,000	1 240,400	111,400	13,50	15 241,50	16 745,40	1 503,90	
			Proplach a dezinfekce potrubí	bm	1 129,000	1 240,400	111,400	20,12	22 715,48	24 956,85	2 241,37	
80	K	725001	Zdravotnická - zařízení předměř	kus	9,000	9,000	0,000	5 061,00	559 075,99	519 301,77	-39 774,22	
			WC závěsné keramické se splachovací technologií pro podomítkovou nádržku	kus	9,000	9,000	0,000	5 061,00	54 549,00	54 549,00	0,00	
81	K	725002	Montážní předstěna s nádrží 4,5l pro závěsné WC do SDK nebo do zdva	kus	9,000	11,000	2,000	6 230,22	58 071,98	68 532,42	12 460,44	
			pro závěsné WC 2-2-1-2-2	kus	9,000	9,000	0,000	2 095,33	18 866,97	18 866,97	0,00	
83	K	725004	Ovládací lišta pro předstěnové instalační systémy ze sítového kovu	kus	9,000	9,000	0,000	1 772,92	15 955,28	15 955,28	0,00	
			Pisár vč. upevňovací sady	kus	9,000	9,000	0,000	5 304,06	47 736,54	47 736,54	0,00	
85	K	725006	Automatická splachovací sada k pisáru (12V/50Hz)	kus	9,000	9,000	0,000	6 752,60	60 773,40	60 773,40	0,00	
			Automatická splachovací sada k pisáru (12V/50Hz)	kus	9,000	9,000	0,000	6 752,60	60 773,40	60 773,40	0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství rozdělené	Množství SO 10-01 b	RDS nabídka	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem RDS (CZK)	Cena celkem rozdíl RDS - nabídka (CZK)	Členová soustava
86	K	725007	Náhradní zdroj 230/12V, 50Hz pro 1-3 písáry	kus	4,000	4,000	0,000	2 429,84	9 719,36	9 719,36	0,00	
87	K	725008	Montážní předstěna pro písáry do SDK nebo do zdiva	kus	9,000	9,000	0,000	4 570,78	41 137,02	41 137,02	0,00	
88	K	725009	Bídel závesný keramický	kus	1,000	1,000	0,000	3 895,46	3 895,46	3 895,46	0,00	
89	K	725010	Bídelová baterie páková, s odlokovou garniturou, chrom	kus	1,000	1,000	0,000	2 613,21	2 613,21	2 613,21	0,00	
90	K	725011	Montážní předstěna pro bídel do SDK	kus	1,000	1,000	0,000	4 638,42	4 638,42	4 638,42	0,00	
91	K	725012	Umyvadlo obdelníkové s 500x460 mm - vč.kotvičích prvků, flexochadček	kus	11,000	11,000	0,000	2 966,50	32 631,50	32 631,50	0,00	
92	K	725013	Umyvadlo obdelníkové s 400x350 mm - vč.kotvičích prvků, flexochadček	kus	1,000	1,000	0,000	3 316,93	3 316,93	3 316,93	0,00	
93	K	725014	Montážní předstěna do SDK pro umyvadlo	kus	12,000	8,000	-4,000	3 736,34	44 836,08	29 890,72	-14 945,36	
94	K	725015	Umyvadlová stojánková baterie páková	kus	12,000	12,000	0,000	2 654,35	31 852,20	31 852,20	0,00	
95	K	725016	Umyvadlový sílon designový chromový s odlokovou soupravou	kus	12,000	12,000	0,000	1 548,76	18 585,12	18 585,12	0,00	
96	K	725018	Dřezový sílon designový chromový s odlokovou soupravou	kus	2,000	2,000	0,000	2 512,28	5 024,56	5 024,56	0,00	
97	K	725019	Dřezová baterie se zvýšeným vývodem	kus	2,000	2,000	0,000	2 276,04	4 552,08	4 552,08	0,00	
98	K	725020	Sprchová nástěnná baterie páková s přepínáním	kus	5,000	5,000	0,000	6 519,46	32 597,30	32 597,30	0,00	
99	K	725021	Sprchová souprava do sprchového koutu	kus	5,000	5,000	0,000	2 168,67	10 843,35	10 843,35	0,00	
100	K	725022	Hlavová sprcha	kus	5,000	5,000	0,000	1 275,47	6 377,35	6 377,35	0,00	
101	K	725023	Sprchová vanička 900x900mm	kus	5,000	5,000	-5,000	7 457,86	37 289,30	0,00	-37 289,30	
102	K	725024	Výlevka vč. mřížky ze sítinového kovu	kus	2,000	2,000	0,000	5 111,04	10 222,08	10 222,08	0,00	
103	K	725025	Nástěnná baterie k výlevce	kus	2,000	2,000	0,000	2 495,24	4 990,48	4 990,48	0,00	
104	K	727901	Zdravotechnika - požární ochrana	kus	100,000	100,000	0,000	1 147,20	114 720,00	114 720,00	0,00	
105	K	01325400R	Požární upařky v nenosných konstrukcích	kpl	0,800	0,800	0,000	70 705,09	56 564,07	56 564,07	0,00	
D N NOVÉ POLOŽKY												
106	K	731051R	Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem vč.zpětné klapky a šroubení DN50, h=10m, 750W, Omax 22m³/h	kus	0,000	1,000	1,000	12 141,70	0,00	12 141,70	12 141,70	nová položka
107	K	721212125	Odolkové sprchové žaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	0,000	5,000	5,000	11 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 02
108	K	722037	Automatický filtr se zpěným proplachem pro studenou vodu	kus	0,000	1,000	1,000	55 754,13	0,00	55 754,13	55 754,13	PAB - SO 10-01, pol. č. 70
109	K	7212331R1	Nátiavce prodlužovací DN125; HL65P - pro sířašší vložky	kus	0,000	30,000	30,000	2 967,00	0,00	89 010,00	89 010,00	nová položka
"dle počtu sířašních vložek, pol. 72123310R"												

2021.09 OUT 10-01 schema


①
30m - Ø 110mm
3/27 44m - Ø 110mm
30m - Ø 75mm

②
25m - Ø 25mm
3m - Ø 56mm
18m - Ø 95mm
5,5m - Ø 63mm
1,5m - Ø 50mm
1m - Ø 40mm



③
34m - Ø 70mm
7m - Ø 75mm
1m - Ø 56mm
3m - Ø 50mm
2m - Ø 40mm
4m - Ø 63mm


④
27m - Ø 110mm
8m - Ø 75mm
9/27 100m - Ø 110mm



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

⑤
43m - Ø 110mm
14m - Ø 110mm
14m - Ø 75mm
11m - Ø 56mm
5m - Ø 50mm
5m - Ø 40mm

9/27 100m - Ø 110mm
10m - Ø 56mm



LEGENDA

1. Jméno a příjmení autora

2. Jméno a příjmení vedoucího

3. Jméno a příjmení kontrolora

4. Jméno a příjmení schvalovatele

5. Jméno a příjmení zpracovatele

6. Jméno a příjmení revizora

7. Jméno a příjmení inženýra

8. Jméno a příjmení projektanta

9. Jméno a příjmení konstruktéra

10. Jméno a příjmení stavebního inženýra

11. Jméno a příjmení geodeta

12. Jméno a příjmení topografického inženýra

13. Jméno a příjmení inženýra pro životní prostředí

14. Jméno a příjmení inženýra pro bezpečnost

15. Jméno a příjmení inženýra pro kvalitu

16. Jméno a příjmení inženýra pro řízení projektu

17. Jméno a příjmení inženýra pro řízení rizik

18. Jméno a příjmení inženýra pro řízení zdrojů

19. Jméno a příjmení inženýra pro řízení komunikací

20. Jméno a příjmení inženýra pro řízení dokumentace

21. Jméno a příjmení inženýra pro řízení financí

22. Jméno a příjmení inženýra pro řízení lidských zdrojů

23. Jméno a příjmení inženýra pro řízení informací

24. Jméno a příjmení inženýra pro řízení procesů

25. Jméno a příjmení inženýra pro řízení systémů

26. Jméno a příjmení inženýra pro řízení technologie

27. Jméno a příjmení inženýra pro řízení inovací

28. Jméno a příjmení inženýra pro řízení změny

29. Jméno a příjmení inženýra pro řízení vztahů

30. Jméno a příjmení inženýra pro řízení práva

31. Jméno a příjmení inženýra pro řízení etiky

32. Jméno a příjmení inženýra pro řízení sociální odpovědnosti

33. Jméno a příjmení inženýra pro řízení udržitelnosti

34. Jméno a příjmení inženýra pro řízení bezpečnosti

35. Jméno a příjmení inženýra pro řízení zdraví

36. Jméno a příjmení inženýra pro řízení životního prostředí

37. Jméno a příjmení inženýra pro řízení klimatu

38. Jméno a příjmení inženýra pro řízení energie

39. Jméno a příjmení inženýra pro řízení vodních zdrojů

40. Jméno a příjmení inženýra pro řízení půdy

41. Jméno a příjmení inženýra pro řízení vzduchu

42. Jméno a příjmení inženýra pro řízení hluku

43. Jméno a příjmení inženýra pro řízení světla

44. Jméno a příjmení inženýra pro řízení tepla

45. Jméno a příjmení inženýra pro řízení chladu

46. Jméno a příjmení inženýra pro řízení vibrací

47. Jméno a příjmení inženýra pro řízení elektromagnetického pole

48. Jméno a příjmení inženýra pro řízení ionizujícího záření

49. Jméno a příjmení inženýra pro řízení neionizujícího záření

50. Jméno a příjmení inženýra pro řízení chemických látek

51. Jméno a příjmení inženýra pro řízení biologických látek

52. Jméno a příjmení inženýra pro řízení fyzikálních látek

53. Jméno a příjmení inženýra pro řízení matematických látek

54. Jméno a příjmení inženýra pro řízení statistických látek

55. Jméno a příjmení inženýra pro řízení ekonomických látek


56. Jméno a příjmení inženýra pro řízení právních látek


57. Jméno a příjmení inženýra pro řízení etických látek

58. Jméno a příjmení inženýra pro řízení sociálních látek

59. Jméno a příjmení inženýra pro řízení kulturních látek

60. Jméno a příjmení inženýra pro řízení duchovních látek

[illegible]



D⁺

G:



Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO OUT 10-01 ZTI

Za AD souhlasíme se záměnou sprchových vaniček za odtokové žlaby a doplněním kalového čerpadla do jímky v 1.pp vyvolané požadavkem investora v rámci klientské změny v rámci vestavku OUT.

7.10.2021

