

Číslo jednací: MCBS/2021/0191453/HRNZ
Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“ ze dne 24.09.2020 uzavřené mezi

objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
zastoupená starostou městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěchem Menclem
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
č.ú.
bez zápisu v obchodním rejstříku
/dále jen objednatel/

a

zhotovitelem: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupený , jednatelem
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
Bankovní spojení:
č.ú.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 24862.
/dále jen zhotovitel/.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 16. /Změna smlouvy/ této smlouvy dohodly na tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně:

1.

Platné znění ust. článku 3. /Termíny a místo plnění/, odst. 3.1. /Termín zahájen/ bod 3.1.1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci příslušného povolení vydaného stavebním úřadem na stavbu, která je předmětem této veřejné zakázky, resp. v případě nabytí této právní moci v období 01.11.2021 – 28.02.2022 je termín předání staveniště 31.03.2022.

2.

Platné znění ust. článku 3. /Termíny a místo plnění/, odst. 3.2. /Termín zahájen/ body 3.2.1. a 3.2.3. se ruší a nahrazují novým zněním:

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 77 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště s tím, že stavba musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako přílohu číslo 2 této smlouvy přikládá podrobný věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních prací. Termíny uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní strany jako závazné pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel se termíny zavazuje aktualizovat v návaznosti na skutečný termín protokolárního předání staveniště objednatelem.

3.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

4.

Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018)

1.Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství. aj. budou anonymizovány.

2.Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

5.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

6.

Doložka

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2021/139/05 na své 139. schůzi konané dne 15.11.2021.

V Brně dne 24.11.2021

V Brně dne 18.11.2021

.....
za objednatele

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ Brno-střed

.....
za zhotovitele

jednatel