

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Název projektu/akce: Výroba, dodávka a montáž ocelové obálky jednotky VZT BDE v objektu U SOVOVÝCH MLÝNŮ 503/2, PRAHA 1.

č. smlouvy/objednávky ze strany objednatele: 347/21/08

č. smlouvy/objednávky ze strany zhotovitele: PR-2020-89-02

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou,

místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**ALLCONS Machinery s.r.o.**

Sídlo: U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1

IČ: 29040698

DIČ: CZ29040698

Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 162085

Zastoupena: Ing. Martin Jelínek, jednatel,

Ing. Milan Kédl, jednatel

Způsob jednání: Jménem společnosti zastupují vždy dva jednatele společně

Bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo z 19.5.2021 o tento dodatek č. 1.

## 1. DOPLŇKY A ZMĚNY

### Bod 4.1. smlouvy se doplňuje:

4.1 Předmětem smlouvy jsou také doplňující konstrukce:

Podpůrná konstrukce pro vnitřní izolační stěny + konzola pro rozvaděče (výkres 401,402,421,422,425,426, 201,221,225, včetně dokumentace)
výkresy panelů pro izolační stěny (výkresy 319-323)
2 ks schodišťových stupňů (výkres 621)
stojan pro vyrovnávací nádobu (výkres PDD501, bez montáže) včetně dokumentace
doplnění střechy k muzeu - ocelová konstrukce (výkres č. 501,521,522,531,532)
doplnění střechy k muzeu - žaluzie (výkres č. 214, 215, 216)
podpůrná konstrukce pro podepření rozvodů - (výkres č.401,423,427)
žaluziová vrata
oprava 1 ks venkovního zábradlí
pochozí přechodové plechy (4 ks, výkresy 0102-DD101,DD121)
Klempířské práce - střecha k muzeu

### Bod 5.1. smlouvy se doplňuje:

Nově uvedené doplňující konstrukce dle bodu 4.1 budou namontovány do 19.11.2021

Odstavec f) se mění: Dokončovací práce a finální předání stavby: do 25.11.2021

### Bod 6.1. smlouvy se doplňuje:

Nově uvedené doplňující konstrukce dle bodu 4.1: Cena 537 004 Kč bez DPH bude účtována: 100% po dokončení prací.

Cenový rozbor - viz příloha č. 3 smlouvy

### Bod 13.1. smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3: cenová nabídka provedení doplňujících konstrukcí a prací

## 2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné a v platnosti dle původní smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku ke smlouvě znám a že ho považují pro sebe za závazný.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Oprávnění zástupci smluvních stran podepíší pro účely zamezení zaměnitelnosti textu a zachycení autentičnosti projevů vůle každou stránku dodatku smlouvy.

### OBJEDNATEL

V Praze dne 08-11-2021



Filip Veselý, předseda představenstva



Mgr. Jan Bouška, místopředseda představenstva

Razítko



TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2  
DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316

### ZHOTOVITEL

V Praze dne 9-11-2021



Ing. Martin Jelínek, jednateř

Ing. Milan Kédř, jednateř

Razítko



ALLCONSMachinery s.r.o.  
U Bulhara 16T1/3  
T1000 Praha 1  
IČO: 290 406 98  
-1-

**Příloha č. 3 - Zakázka 347/21/08 Sovovy Mlýny - doplňující konstrukce pro VZT BDE**

	cena (engineering)	cena (výroba + doprava + montáž)	fakturováno	zbývá k fakturaci
Podpurná konstrukce pro vnitřní izolační stěny + konzola pro rozvaděče (výkres 401,402,421,422,425,426, 201,221,225, včetně dokumentace)	105400	63000	o	168400
výkresy panelů pro izolační stěny (výkresy 319-323)	26800	o	o	26800
2 ks schodišťových stupňů (výkres 621)	1800	4350	0	6150
stojan pro vyrovnávací nádobu ( výkres PDD501, bez montáže) včetně dokumentace	2000	8214	o	10214
doplnění střechy k muzeu - ocelová konstrukce (výkres č. 501,521,522,531,532)	16000	45920	o	61920
doplnění střechy k muzeu - žaluzie (výkres č. 214, 215, 216)	12000	43220	o	55220
podpurná konstrukce pro podepření rozvodů - (výkres č.401, 423,427)	5800	34850	o	44650
žaluziová vrata	1800	46050	o	64950
oprava 1 ks venkovního zábradlí		800	o	800
pochozí přechodové plechy ( 4 ks, výkresy 0102-DD101,DD121)	7600	22300	o	29900
Klempířské práce - střecha k muzeu		68000	o	68000

celkem vícepráce 537004 Kč

