



00984/2021

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě**

číslo smlouvy příkazce: 737/2021  
číslo smlouvy příkazníka:  
číslo dodatku č. 1 příkazce: 984/2021

**Smluvní strany**

**Příkazce** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za příkazce je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800



(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník** ARCHA - inženýrská agentura, a.s.  
Spisová značka B 5153 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo V Zídkách 450, Kolín II, 280 02 Kolín  
Zastoupený  
Za příkazníka je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ 25638262  
DIČ CZ25638262  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky ed4cvkt  
Bankovní spojení ČS, a.s. Kolín  
Číslo účtu 420410399/0800

(dále jen „příkazník“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2021 příkazní smlouvu č. 737/2021, jejímž předmětem je výkon všech nezbytných inženýrských a jiných činností příkazníka při provádění stavby s názvem „Rekonstrukce kanalizace ul. Na Magistrále, Kolín II“ (dále jen „příkazní smlouva“).

2. Z technologického důvodu bylo zahájení realizace stavby posunuto až na 01/2022.

II.

1. Z důvodu uvedeného v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 se tímto smluvní strany dohodly, že mění příkazní smlouvu a to tak, že čl. II. odst. 2 příkazní smlouvy nově zní:

*O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkazníka písemně (za splnění písemné formy se v tomto případě považuje i informování emailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:*

*zahájení stavby – 01/2022 (leden 2022)*

*dokončení stavby – 30.05.2022*

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.

2. Všechna ostatní ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.

V Kolíně dne ..... 1. 11. 2021 .....

**MĚSTO Kolín**  
Odbor investic a územního plánování  
Karlovo náměstí 78  
280 12, Kolín 1



V Kolíně dne ..... 5. 11. 2021 .....

