



S00JP013X4V6

**Smluvní strany:****statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
[REDACTED]

dále jen **objednatel****a****Lubomír Maděra**

se sídlem Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín  
IČO: 18152163  
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400211171**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

**„Bezbariérové úpravy chodníku k bytovému domu Mokrá II  
č.p.293“****I. PREAMBULE:**

Dne 22.9.2021 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a Lubomír Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Bezbariérové úpravy chodníku k bytovému domu Mokrá II č.p.293 “. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- výšková úprava pro nájezd vozíčkářů a sjednocení plochy v zámkové dlažbě

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400211171 ze dne 22.9.2021(dále jen „smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce.
2. Článek VI. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části:

360 264,00 Kč bez DPH  
75 655,44 Kč DPH  
435 919,44 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

399 764,00 Kč bez DPH  
83 950,44 Kč DPH  
483 714,44 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo: 360 264,- Kč bez DPH  
Vícepráce: 39 500,- Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 399 764,- Kč bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

Schválení finančních prostředků

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: *ZM 5/152/2020, 10.12.2020*


Schválení uzavření smlouvy a dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
datum a číslo jednací: 13.9.2021, č.j.96/17R/2021  
Datum a číslo jednací: 8.11.2021, č.j. *12*/21R/2021

Ve Zlíně dne *22-11-2021*


Ve Zlíně dne *11.11.21*

objednatel  
statutární město Zlín




Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

zhotovitel  
Lubomír Maděra



Lubomír Maděra



## VÍCEPRÁCE- ROZŠÍŘENÍ PLOCHY PARKOVIŠTĚ PRO INVALIDY

ZLÍN-MOKRÁ I

-výšková úprava pro nájezd vozíčkáře,sjednocení plochy v zámkové dlažbě

Odkop zeminy	4mb	1 600,-
Vytrhání stáv.tvárnic	5 m2	1 400,-
Odřezání betonů	6m	1 800,-
Vybourání betonů	1,8m3	6 400,-
Likvidace nakládka,sutí	4,2t	3 800,-
Dod. Osazení obrub	11,5m	4 600,-
Osaz. žulový jednořádek	3,5m	700,-
Doplnění drtí	15m2	2 200,-
D+M zámková dlažba	14m2	8 500,-
D+M kanálku,uzávěru	2m	3 000,-
Zapravení za obrubou	8m	1 000,-
Doprava materiálů,přesun	6,6 t	4 500,-

Součet: 39 500,- Kč  
DPH 21%: 8 295,- Kč  
**Cena celkem: 47 795,- Kč**

Lubomír Maděra 777 732 370

26.10.2021

