

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: SML2100.....



Město Mikulov

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DLO Č. SML2100122

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha5**
IČ: **608 38 744**
DIČ: **CZ 608 38 744**
ID datové schránky: **8yuchp8**
Bankovní spojení: **[REDACTED]**

Kontaktní osoba ve věcech
technických:
dále jen „Zhotovitel“

Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky

Objednatel:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 1, 692 01 Mikulov**
IČ: **00283347**
DIČ: **CZ00283347**
ID datové schránky: **wp6bvkp**
Zastoupení: **Rostislav Košťál, starosta**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických: **Ing. Dalibor Pěňčík, +420 778 111 601, pencik@mikulov.cz**
dále jen „Objednatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML2100122 tímto
Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):



II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci. Změny jsou předmětem Změnového listu č.1 včetně výkazu výměr.

III. ZNĚNÍ DODATKU

Smlouva o dílo SML2100122 se mění a doplňuje v souladu s článkem 5.5 takto:

3.1. Za dosavadní článek 3. bod 3.2 se vkládá odstavec v tomto znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění smlouvy. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku“

3.2. Článek 5. bod 5.1 se doplňuje v tomto znění:

Celková cena původní bez DPH:	5 150 942,66 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH:	+2 731,55 Kč
Celková cena včetně dodatku 1 bez DPH:	5 153 674,21 Kč
DPH 21%:	1 082 271,58 Kč
Celková cena včetně dodatku 1 včetně DPH:	6 235 945,79 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML2100122 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 včetně výkazu výměr.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, schválila na svém zasedání dne 15.11.2021 rada města Mikulov na základě článku V. odst. 1 písm. b4) vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8.6.2020, v platném znění.

V Mikulově

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Rostislav Košťal
starosta města Mikulov

.....
Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH