



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem,
obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 11 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo za účelem zajištění energetických úspor navrženo doplnění automatického systému řízení objektu zázemí, ozvučovací systém pro čekárnu a změna svítidel A a B na stmívatelná v prostoru nástupišť a čekárny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14.10 Smlouvy o dílo č. D70312/INV/2020/172 ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. Změny Smlouvy

1.1 Článek 2 (Předmět smlouvy) odst. 2.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nové body 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3. tohoto znění:

- 2.1.1. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 1 až 4. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 1 až 4 tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy (řešeno dodatkem č. 1 ze dne 15. 07. 2021).
- 2.1.2. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 5 až 10. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 5 až 10 tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (řešeno dodatkem č. 2 ze dne 31. 08. 2021).
- 2.1.3. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 11. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 11 tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy (řešeno tímto dodatkem č. 3).

1.2 Článek 5 (Cena díla) odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

1. „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění dodatků č. 1 a 2	82 017 766,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 11 bez DPH	597 230,78 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3	82 614 996,78 Kč

2. „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“

cena díla bez DPH 1 840 814,67 Kč

3. Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH

dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 **84 455 811,45 Kč**



1.3 **Článek 14 (Závěrečná ujednání) odst. 14.14 Smlouvy se na konci doplňuje o nové Přílohy č. 4, 5 a 6 tohoto znění:**

4. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 1 – 4
5. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 5 – 10
6. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 11

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 3.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 6:
 6. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 11
- 2.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2754/46./RM dne 04. 11. 2021.

V Českém Těšíně dne 24. 11. 2021

V Ostravě dne 15. 11. 2021

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize