



Dodatek č. 1

k Objednávce ze dne 25.08.2021

Číslo Objednávky: 16PU-004135/21

Název související veřejné zakázky:

„21004 - I/58 Příbor, sesuv svahu v km 23,650 – PD“

(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 26831929
DIČ: CZ26831929
Kontaktní osoba: ██████████
e-mail: ██████████

Preambule

Dodavatel dne 25.08.2021 akceptoval Objednávku Objednatele č. 16PU-004135/21 (dále jen „**Objednávka**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracování rozpočtu, soupisu prací (včetně vzorců výpočtů) a inženýrsko-geologického průzkumu pro sanaci sesuvu svahu na silnici I/58 v obci Příbor v km 23,650 provozního staničení.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. V rámci provedení prací bylo nutné provést geologický vrt. Pro provedení vrtu bylo nutné zajistit v dané lokalitě vyznačení polohy inženýrských sítí správci a majiteli inženýrských sítí. Dále bylo potřeba získat souhlasné stanovisko majitele pozemku (obec Příbor), na kterém bylo navrženo umístění geologického vrtu, a to pro přístup pro vrtnou soupravu a pro provedení vrtných prací. Zajištění těchto pokladů vedly k průtahům v realizaci vrtných prací a tím i k vypracování předmětné projektové dokumentace. *

1.2. Na základě výše uvedených skutečností se Objednatel s Dodavatelem dohodli na následující změně Objednávky:

Původní znění:

Plnění dodejte ve lhůtě:

- **inženýrsko-geologický průzkum: do 6 týdnů ode dne účinnosti této Objednávky**
- **kompletní projektovou dokumentaci – čistopis: do 10 týdnů ode dne účinnosti této Objednávky**

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Plnění dodejte ve lhůtě:

- **inženýrsko-geologický průzkum: do 6 týdnů ode dne účinnosti této Objednávky**
- **kompletní projektovou dokumentaci – čistopis: do 31.12.2021 ode dne účinnosti této Objednávky**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Objednatele a Dodavatele, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4. Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.


Za Objednatele: 28. 10. 2021

Za Dodavatele: 

.....



.....

 29.10.2021
jednatel společnosti