

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Křižovatka silnic II/306 a III/3061 Prosetín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

i. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrského, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

- II. **GRANO Skuteč spol. s r. o.**, sídlo Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Vlastimil Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vlastimil Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Vlastimil Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Vlastimil Nešetřil, [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

- I. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-104/1073/200/20/2021, dne 30.7.2021 dodatek č. 1 a dne 11.10.2021 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Křižovatka silnic II/306 a III/3061 Prosetín“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

7.191.447,43 Kč (Slovy:

Sedm milionů jedno sto devadesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a 43/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.510.203,96 Kč (Slovy: **Jeden milion pět set deset tisíc dvě stě tři korun českých a 96/100**).

Cena včetně DPH činí **8.701.651,39 Kč** (Slovy: **Osm milionů sedm set jedna tisíc šest set padesát jedna korun českých a 39/100**).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: oprava objízdných tras v průběhu výstavby a po dokončení poslední etapy výstavby.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 22.11.2021

Skuteč dne: 22.11.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Vlastimil Nešetřil
jednatel společnosti
GRANO Skuteč spol. s r. o.



Vícepráce Prosetín

Popis	M.j.	Počet M.j.	Cena za M.j.	Cena celkem
Oprava objízdných tras v průběhu výstavby dle požadavků SUS PK				195 512,54 Kč
Rozprostření a zhutnění asfaltového recyklátu:				
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/3061 v úseku lom Zárubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km tl. do 200 mm	m2	144,97	312,00 Kč	45 230,64 Kč
Oprava výhyben pro nákladní dopravu silnice III/3061 v úseku lom Zárubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km tl. do 300 mm	m2	76,60	465,00 Kč	35 619,00 Kč
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/33778 v úseku silnice III/3061 - Kvasín - délka 1,5 km tl. do 200 mm	m2	39,93	312,00 Kč	12 458,16 Kč
Výprava asfaltovou směsí:				
Oprava výtluhu a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku Klínek - lom Zárubka - délka 0,6 km	t	2,44	6 782,00 Kč	16 548,08 Kč
Oprava výtluhu a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku lom Zárubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	t	12,63	6 782,00 Kč	85 656,66 Kč
Uvedení objízdných tras do původního stavu po dokončení poslední etapy výstavby				274 114,44 Kč
Rozprostření a zhutnění asfaltového recyklátu:				
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/3061 v úseku lom Zárubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km tl. do 300 mm	m2	242,08	465,00 Kč	112 567,20 Kč
Výprava asfaltovou směsí:				
Oprava výtluhu a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku Klínek - lom Zárubka - délka 0,6 km	t	1,45	6 782,00 Kč	9 833,90 Kč
Oprava výtluhu a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku lom Zárubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	t	12,68	6 782,00 Kč	85 995,76 Kč
Oprava výtluhu silnice III/33778 v úseku silnice III/3061 - Kvasín - délka 1,5 km	t	1,26	6 782,00 Kč	8 545,32 Kč
Oprava výtluhu na silnici 337 ve Vrbatově Kostelci - lokální opravy	t	4,37	6 782,00 Kč	29 637,34 Kč
Oprava výtluhu na silnici 337 v úseku Vrbatův Kostelec - silnice III/33777 - lokální opravy	t	4,06	6 782,00 Kč	27 534,92 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ve Skutči dne : 17.11. 2021

celkem cena bez DPH

469 626,98 Kč