



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č. 1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:

##### 2. Zhotovitel:

**REPONT s.r.o.**

Se sídlem:

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

Zastoupen :

IČO :

26863057

DIČ :

CZ26863057

Zapsán v obch. rejstříku :

U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2653232/0800

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

#### II.

1. Při provádění stavby „Silnice II/483–rekonstrukce mostu ev.č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 099/OI-Mo/20-Za ze dne 22.2.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty

v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 26.10.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| <b>Cena za dílo<br/>(v Kč)</b>            | <b>Základ daně / DPH<br/>základní sazba 21%</b> |
|---|---|
| <b>Původní cena bez DPH</b>               | 9 998 856,75                                    |
| <b>Původní cena vč. DPH</b>               | 12 098 616,67                                   |
| <b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | 46 327,64                                       |
| <b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | 747 989,87                                      |
| <b>Nová cena bez DPH</b>                  | 9 297 194,52                                    |
| <b>DPH</b>                                | 1 952 410,85                                    |
| <b>Nová cena vč. DPH</b>                  | <b>11 249 605,37</b>                            |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto

dotatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 27. 10. 2021

V Hrachovci dne 26. 10. 2021

