

D o d a t e k č. 1

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 082/21 (dále jen : „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10.6.2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12282

Zastoupená: Ing. Karlem DOBEŠEM, předsedou představenstva

Se sídlem: Sokolovská 100/94, (Meteor Centre Office Park B), 186 00 Praha 8 (Karlín)

Bankovní spojení:

IČ: 26547783

DIČ: CZ26547783

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době přetrvávající mimořádně nepříznivé mezinárodní zdravotní situace způsobené pandemií COVID 19, která neumožňuje uskutečnit plánované aktivity v původních termínech.

Smluvní strany se proto na základě podnětu zambijského partnera, kterým je Zambijská rozvojová agentura (Zambia Development Agency - ZDA), dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2021, se nově mění na 30. září 2022.

čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V bodech 1.1. a 8.12. Smlouvy se text znějící „v roce 2021“ mění nově na:
„v letech 2021 a 2022“;
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. Smlouvy se text znějící „do 30. listopadu 2021“ mění nově na:
„do 30. září 2022“;
- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),(dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 2.11.2021

V Praze dne: 05.10.2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.

ředitel odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
Ing. Karel Dobeš

předseda představenstva