

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Zlepšení situace, produktivity a efektivity důlního průmyslu v Bosně a Hercegovině

Realizátor a partnerské instituce:

GET s.r.o. / Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny

Rozvojový záměr projektu:

Napomoci budoucí celkové modernizaci, zvýšení produktivity a efektivity důlního průmyslu v Bosně a Hercegovině a v širším kontextu k celkové restrukturalizaci energetického sektoru, včetně zvyšování podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Cíle projektu:

- Předání know-how bosenské straně a představení zkušeností s opatřeními vedoucími k modernizaci a zvýšení produktivity a efektivity důlního průmyslu.
- Seznámení s moderními dobývacími technologiemi a technikou.
- Informace o možnostech restrukturalizace energetického sektoru s perspektivou rostoucího podílu obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie.
- Na základě předaných informací a know-how bude bosenská strana schopna urychleně připravit ucelený restrukturalizační program vycházející z doporučených řešení.


VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1: Odborná příprava 5 expertů provedena Časový rámeček pro dosažení výstupu: 08/2021	kompletace odborných podkladů a vytvoření powerpointových prezentací	106 480 Kč	
	příprava workshopu a logistické podpory terénních aktivit projektu		
Výstup 2: Cestovní zpráva ze služební cesty do BH zpracována Časový rámeček pro dosažení výstupu: 11/2021	zajištění cca 3denní služební cesty (doprava, ubytování, zdravotní pojištění, epidemiologická opatření apod.)	257 848 Kč	
	návštěva uhelných dolů v obou entitách BH, seznámení se s aktuální situací přímo na místě a předání českých zkušeností formou připravených prezentací		
	zpracování cestovní zprávy		
Výstup 3: Služební cesta bosenských specialistů do ČR ukončena Časový rámeček pro dosažení výstupu: 06/2022	příprava studijní cesty (zajištění programu, dopravy, ubytování, příp. epidemiologických opatření apod.)	466 340 Kč	
	realizace studijní cesty dle připraveného programu		
Výstup 4: Závěrečná zpráva o průběhu projektu zpracována Časový rámeček pro dosažení výstupu: 09/2022	spolupráce na koncepci restrukturalizačního programu připravovaného bosenskou stranou	34 415 Kč	
	uspořádání závěrečné videokonference hodnotící výsledky projektu		
	závěrečná administrativa		
	zpracování závěrečné zprávy o průběhu projektu		
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (včetně DPH):		865 083 Kč	09/2022

VKLADY IN-KIND:

Česká strana - kancelářské prostory + PC + SW:	10 000 Kč
Bosenská strana - kancelářské prostory + PC + SW:	10 000 Kč

Za realizátora:

Za žadatele:




GET s.r.o.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2
IČ: 49702904
(3)