

Smlouva o dílo č. D800210060: „PS Roudnice n. L., sklad PTÚ, oprava střechy“ ze dne 26. 8. 2021, se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2021**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla je opožděná dodávka trapézového plechu, nutného pro opravu střechy skladu PTÚ. Nedodržení termínu opravy souvisí s nedostatečnou nabídkou a celkově zvýšenou poptávkou stavebních materiálů.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



podepsán elektronicky

Ing. Jan Zelenka

podepsán elektronicky