

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 94770 (dále jen „smlouva“),

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany


Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím správy majetku
Kontaktní osoba: Ing. Radek Brantol
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

ORZO SECURITY, spol. s r.o.

Sídlo: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 60321601
DIČ: CZ60321601
Jejmž jménem jedná: 
Mob: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373534873/0300
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11384

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 08. 07. 2021 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 94770, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „KŘP Msk - DI Výstavní čp. 55 - Zajištění služebních prostor objektu od civilních prostorů + vybudování nové vjezdové závory do objektu“.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. 1.

Méněpráce:	- 39.189,48 Kč
Vícepráce:	+ 183.358,83 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací:	222.548,31 Kč, tj. 15,95 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 1.153.462,06 Kč bez DPH, tj. 1.395.689,09 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 119.148,22 Kč bez DPH, tj. 144.169,35 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

<i>bez DPH 21%</i>	<i>1.272.610,28 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>267.248,16 Kč</i>
<i>Celkem s DPH 21%</i>	<i>1.539.858,44 Kč</i>

Slovy:

jedenmilionpětsettřicetdevět tisíc osm set padesát osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méně/vícepráce

V Ostravě dne: **25 -11- 2021**

V Ostravě dne: **25 -11- 2021**

Za objednatele:



vedoucí odboru správy majetku

Za zhotovitele:

