



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0025/0/OPRI/21

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** PBW GROUP s.r.o.
se sídlem: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek
zastoupená: Petrou Parisovou, jednatelkou
IČO: 276 09 791
DIČ: CZ276 09 791
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. 0025/0/OPRI/21, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavební práce akce „Rekonstrukce skateparku Butovická“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 2.107.465,- Kč bez DPH, tj. 2.550.032,- Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále též i jen jako „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005“, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zejména se jedná o vícepráce doplnění podkladní vrstvy, doplnění obrubníků, doplnění kačírku, zaplnění dilatačních spár, a méněpráce týkající se odpočtu skatepark překážek. Podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005“.

III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku: „Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a který zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy, přičemž při analogickém použití ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou splněny podmínky pro změnu závazku – celkový cenový nárůst související se změnami činí 48.815,84 Kč bez DPH, tj. 2,31 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy, přičemž hodnota změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*„Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), podle „Položkového rozpočtu víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005“, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy, a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v březnu 2021 Ing. arch. Barborou Blagoevovou, Praha 6, 162 00 Janouškova 4, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Dílo“).*
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*„Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2 a v Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací tvořeném změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005, který je **Přílohou číslo 9** této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady*

0025/1/OPRI/21

Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH 2 156 280,84 Kč

DPH 21 % 452 818,98 Kč

Cena Díla celkem vč. DPH 2 609 099,82 Kč

Slovy: dva miliony sto padesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů bez DPH. “

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 2 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Přílohy č. 9 této smlouvy - Položkového rozpočtu víceprací a méněprací tvořeného změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednavatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednavatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol. „

- 3.6. Smluvní strany se dále dohodly, že seznam příloh Smlouvy v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se rozšiřuje o novou **Přílohu č. 9** tak, že přílohy Smlouvy v čl. 12. odst. 12.22. jsou nově následující :

„Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou

činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: *Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005“*

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 51/1417/2021 ze dne 22. 11. 2021.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

0025/1/OPRI/21

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořený změnovými listy ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005

V Praze dne ...24.-11.-2021...


za objednatele:
Mgr. Renáta Zajičková,
starostka MČ Praha 5



V Praze dne 27.11.2021



za zhotovitele:
Ing. Michal Paris
prokura PBW GROUP s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Rekonstrukce skatepark_změnové listy

Název dokumentu

Souhrn změnových listů

KSO:

Místo:

Pozemek parc. č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejnská, Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Clérická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagoevová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby

REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvornu 697/66, 142 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ

DIČ

00063631

IČ

DIČ

27609791

IČ

DIČ

04483693

IČ

DIČ

65410840

Náklady z rozpočtů

48 815,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

48 815,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 815,84	10 251,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

59 067,17

Objednatel

Ing. Pavel Charvát

Zhotovitel

Ing. Michal Paris

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagoevová

Technický dozor stavby

Roman Hrubý

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce skatepark_změnové listy

Místo:

Pozemek parc. č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejnská Praha 5

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagoevová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Clérická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby

REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvornu 697/66, 142 00 Praha 4

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	48 815,84	59 067,17
ZL001	Doplnění podkladní vrstvy	98 429,65	119 099,88
ZL002	Doplnění obrubníků	13 603,09	16 459,74
ZL003	Doplnění kačírku	23 426,02	28 345,48
ZL004	Zaplnění dilatačních spar	23 607,08	28 564,57
ZL005	Odpočet překážek	-110 250,00	-133 402,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		48 815,84	59 067,17

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Název dokumentu

ZL001 - Doplnění podkladní vrstvy

KSO:

Místo: Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Bulovická a Karlštejská, Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagošová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby

REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 887/86, 142 00 Praha 4

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ: 00053831

DIČ:

IČ: 27809791

DIČ:

IČ: 0483693

DIČ:

IČ: 05410540

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				98 429,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				98 429,85
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		98 429,85	21,00%	20 670,23
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	119 099,88

Objednatel

Ing. Pavel Černýšek

Zhotovitel

Ing. Michal Paris

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagošová

Technický dozor stavby

Roman Hrubý

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL001 - Doplnění podkladní vrstvy

Místo:

Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Bulovická a Karlštejská, Praha 5

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagošová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 887/86, 142 00 Praha 4

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

98 429,85

HSV - Práce a dodávky HSV

98 429,85

5 - Komunikace pozemní

83 970,20

996 - Přesun hmot

14 459,45

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Název dokumentu

ZL002 - Doplnění obrubníků

KSO:

Místo: Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karšlejská, Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14 /Iřna 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagojeová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby

REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/86, 142 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ

00063831

DIČ

IČ

27609791

DIČ

IČ

04483693

DIČ

IČ

85410840

DIČ

Náklady z rozpočtu				13 603,09
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 603,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 603,09	21,00%	2 856,65	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		16 459,74

Objednatel

Ing. Pavel Chrástovský

Zhotovitel

Ing. Michal Paris

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagojeová

Technický dozor stavby

Renan Hudec

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL002 - Doplnění obrubníků

Místo:

Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karšlejská, Praha 5

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14 /Iřna 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagojeová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/86, 142 00 Praha 4

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

13 603,09

HSV - Práce a dodávky HSV

13 603,09

0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 828,78

986 - Přesun hmot

774,31

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 603,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL002 - Doplnění obrubníků

Místo:

Pozemek parc. č. 207/3 u křižení ulice Butovická a Karlšlejská, Praha 5

Datum:

19.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blágoševová, Janouškova 4, 102 00 Praha 6

Zhotovitel: PBW GROUP s.r.o., Clánská 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r. o., K Novému Otovu 897/66, 142 00 Praha 4

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 603,09	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 603,09	
D		B	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 828,78	
1	K	916231212	Osvazení chodňákového obrubníku betonového stejitého bez boční opěry do láže z betonu prostého	m	29,800	185,00	5 513,00	CS ÚRS 2021 02
	W		25,8			39 800		
	W		Součet			39 800		
2	M	98217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	30,398	97,30	2 957,53	CS ÚRS 2021 02
	W		29,81 02 Připravené koeficienty množství			30 398		
3	K	916991121	lože pod obrubníky, krajnice nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	1,341	3 250,00	4 358,25	CS ÚRS 2021 02
	W		připravené lože pod obrubníky, 150 mm			1 341		
	W		0,15*29,81*3			1 341		
	W		Součet			1 341		
D		995	Přesun hmot				774,31	
4	K	996225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	m ³	6 555	118,13	774,31	CS ÚRS 2021 02

CHADURKEL
26.10.2021

H RUBY
26.10.2021

PAULIS
26.10.2021

BLÁGOŠEVŮV II
26.10.2021

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba

Rekonstrukce Skateparku Bulovická

Název dokumentu

ZL003 - Doplnění kačírků

KSO:

Místo: Pozemek parc. č. 207/3 u křižení ulic Bulovická a Karlštejská, Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagojevoová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby:

REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 19.10.2021

IČ: 00063631

DIČ:

IČ: 27808791

DIČ:

IČ: 04483693

DIČ:

IČ: 65410840

DIČ:

Náklady z rozpočtu				23 426,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 426,02
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	23 426,02	21,00%	4 919,46	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		28 345,48

Objednatel

Ing. Pavel D.

Zhotovitel

Ing. Michal P.

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagojevoová

Technický dozor stavby

Roman Hrubý

Datum a podpis

14.10.2021

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Bulovická

Objekt:

ZL003 - Doplnění kačírků

Místo:

Pozemek parc. č. 207/3 u křižení ulic Bulovická a Karlštejská, Praha 5

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagojevoová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Kód řádku - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací	23 426,02
HSV - Práce a dodávky HSV	21 604,28
1 - Zemní práce	19 104,49
998 - Přesun hmot	2 589,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 731,74
VRN8 - Územní vlivy	1 731,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 426,02

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Název dokumentu

ZL004 - Zaplnění dilatačních spar

KSO:

Místo: Pozemek parc. C. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejnská, Praha 5

Zadevateľ:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagoevová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby

REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.10.2021

IČ:

00063631

DIČ:

IČ:

27809791

DIČ:

IČ:

04483693

DIČ:

IČ:

65410640

DIČ:

Náklady z rozpočtu				23 607,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 607,08
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		23 607,08	21,00%	4 957,49
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	28 564,57

Objednatel

Ing. Pavel Charoušek

Zhotovitel

Ing. Michal Pařík

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagoevová

Technický dozor stavby

Roman Hrubý

Datum a podpis

26.10.2021

Razítko

Datum a podpis

26.10.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL004 - Zaplnění dilatačních spar

Místo:

Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejnská, Praha 5

Datum:

20.10.2021

Zadevateľ:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagoevová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Kód řádku - Popis

Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací	23 607,08
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 595,00
898 - Přesun hmot	12,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 607,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Bulovická

Objekt:

ZL004 - Zaplnění dilatačních spar

Místo:

Mléčská 68st Praha 5, náměstí 14, října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Datum:

20.10.2021

Zadavatel:

Mléčská 68st Praha 5, náměstí 14, října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagočková, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel:

PBW GROUP s.r.o., Ctěnická 891/5, 180 00 Praha 8 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 897/68, 142 00 Praha 4

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 607,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				23 607,08	
D		6	Úpravy povrchů podlahy a osazování výplně				23 595,00	
1	K	6.34663111	Vložit dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaných polyuretanovou samolepicí vrstvou	m	155	151,00	23 595,00	
D		998	Přesun hmot				12,08	
2	K	998011001	Přesun hmot pro bedny zděné v do 6 m	t	0,038	318,00	12,08	

HARCIER
26. 10. 2021

HRUBÝ
26. 10. 2021

PARIS
26. 10. 2021

PLACOVKA
26. 10. 2021

KRVCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Název dokumentu:

ZL005 - Odpočet překážek

KSO:

Místo:

Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejská, Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14 října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Zhotovitel:

PBW GROUP s r.o., Clénická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Projektant:

Ing. arch. Barbora Blagojeová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Technický dozor stavby:

REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

CC-CZ:

Datum: 19.10.2021

IČ: 00063631

DIČ:

IČ: 27609791

DIČ:

IČ: 04483693

DIČ:

IČ: 85410840

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-110 250,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-110 250,00

DPH

základní

Základ daně

-110 250,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-23 152,50

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 402,50

Objednatel

Ing. Pavel Chaloupek

Zhotovitel

Ing. Michal Paris

Datum a podpis

26.10.2021

Datum a podpis

26.10.2021

Projektant

Ing. arch. Barbora Blagojeová

Technický dozor stavby

Roman Hrubý

Datum a podpis

Razítko

Datum

26.10.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL005 - Odpočet překážek

Místo:

Pozemek parc. Č. 207/3 u křižení ulic Butovická a Karlštejská, Praha 5

Datum:

19.10.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5, náměstí 14 října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagojeová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: PBW GROUP s r.o., Clénická 891/5, 190 00 Praha 9 – Prosek

Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-110 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 250,00

MOB: Překážky s mobilář

-110 250,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-110 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Skateparku Butovická

Objekt:

ZL006 - Odpočet překládek

Místo:

Městská část Praha 5, náměstí 14 října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 – Smíchov

Datum:

19.10.2021

Zedavatel: PBW GROUP s.r.o., Cihelná 891/5, 190 00 Praha 9 – Přesek

Projektant: Ing. arch. Barbora Blagojevičová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: Ing. arch. Barbora Blagojevičová, Janouškova 4, 162 00 Praha 6


Technický dozor stavby: REINVEST spol. s r. o., K Novému Dvoru 897/88, 142 00 Praha 4

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplu celkem							-110 260,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 250,00	
D	1		MOB: Přesážky a mobilizace				110 250,00	
1	8		00000001 Přesážky mobilizace, demontáž přemíst. materiál	soubor	1 kus	110 250,00	110 250	



CPACOMER
26.10.2021

HRUBS
26.10.2021



PARIS
26.10.2021



PLACCOVA
26.10.2021

