

Věc: Oznámení o změně postupu výstavby

Vážený objednateli,

na základě uzavřené objednávky č. O-548/00066001/2021 na Stavbu II/113 Štíhllice, oprava mostu ev.č. 113-003, Vám oznamujeme následující změny.

Při porovnání oceněného výkazu výměr v rámci zpracování RDS došlo k dílčím úpravám množství oceněných položek.

S ohledem na statické posouzení mostu byla v rámci upřesnění RDS navýšena kubatura základů tak, aby nově navržená křídla byla staticky schopna přenést požadovaná zatížení. Dále byla přechodová oblast mostu doplněna o vrstvu asfaltového betonu, který zvýší životnost celého souvrství asfaltového betonu.

V rámci místního šetření a požadovaného plynulého napojení na stávající obrusnou vrstvu byla upřesněna výměra nově pokládané obrusné vrstvy, která zlepší odtokové poměry a povede ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Výše nákladů zahrnující uvedené změny činí: 210 850,75 Kč bez DPH

S odkazem na shora uvedené skutečnosti Vám dokládáme rozdílový soupis prací a vyjádření projektanta.

Příloha č. 1 (Změnový soupis prací)

Příloha č. 2 (Vyjádření projektanta RDS)

Ve Vinařicích, dne: *11. 10. 2021*

.....
Zdeněk Žmolek
Ředitel společnosti
ZKP Kladno, s.r.o.

