

DS/1283/2021/004

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

s názvem: „Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav“ (dále jen „Dodatek“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatoplukem Pečkem, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Aleš Brückner**
se sídlem: Horní 1334, Kopřivnice 742 21
IČO: 74853015
DIČ: CZ8206165253
Kontaktní e-mail: ales.bruckner@brnk.cz
Oprávněný zástupce: Aleš Brückner
- ve věcech smluvních: Aleš Brückner
- ve věcech technických: Aleš Brückner
- ve věcech stavby: Aleš Brückner
zapsaný v OR vedeném KS v pod spis.znŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 7485301515/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílouzavření na akci s názvem „Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav“ ze dne 09.07.2021 v rozsahu projektových dokumentací zpracovaných Ing. Ilonou Vybíralovou, PROateliér, se sídlem Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČO: 04167775 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kterým se upravuje čl. VI. Termín plnění.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla o 14 kalendářních dní.

Článek II Předmět Dodatku

- 1) Předmětem Dodatku je posun termínu plnění. Zhotovitel byl postižen nákazou Covid-19, a nemohl uskutečnit plnění dle potřeb a požadavků. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ihned napravit časovou ztrátu, dochází k posunu všech navazujících prací a profesí a z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla o 14 kalendářních dní, tzn. k 14.12.2021.
- 2) Z tohoto důvodu se upravuje znění odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 14.12.2021.

Článek III Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo na akci pod názvem „Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav“ ze dne 09.07.2021 beze změn.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Břeclavi, dne 25.11.2021

.....
Bc. Svatopluk Pěček, starosta



Za Zhotovitele:

V Kopřivnici, dne 25. 11. 2021

Aleš
Brůckner

Digitálně podepsal
Aleš Brůckner
Datum: 2021.11.25
09:12:56 +01:00'...

Aleš Brůckner
Majitel a ředitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 73 dne 24. 11. 2021 usnesením č. R73/21/42.

V Břeclavi dne 25.11.2021
Bc. Svatopluk Pěček, starosta

