

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace		
Sídlo:	Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov		
IČ:	48004774	DIČ:	CZ48004774 není plátcem DPH
Zastoupena:	Mgr. Ladislavou Hilbertovou - ředitelkou		
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. [redacted]		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	OSA-SANEX s.r.o.		
Sídlo:	Masného 1035/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		
IČ:	04485581	DIČ:	CZ04485581 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek - jednatel		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., č.ú [redacted]		

1. Předmět dodatku

1. V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021 (dále jen „**Smlouva**“), kterým dochází k rozšíření předmětu původně požadovaného plnění v podobě dodatečných prací nad rámec projektové dokumentace, a to na základě výsledků jednání objednavatele a zhotovitele ze dne 21.10.2021
2. V průběhu provádění díla byla zhotovitelem zjištěna řada nepředvídatelných skutečností, které nebyly zohledněny v projektové dokumentaci a tímto také nebyly součástí nabídky zhotovitele. V projektové dokumentaci v části kuchyně (m.č.144) a přípravně potravin (m.č. 143) je uvedena výměna obkladů a dlažby pouze v těch místech, kde bude měněno vodovodního potrubí. V rámci sjednocení tónů a tvaru obkladů i dlažby bude obklad i dlažba vyměněna v celé části kuchyně i přípravně potravin.

Akce: Oprava sociálního zázemí pro personál

2. Změna ve smlouvě v čl. V. Cena za dílo

1. V odst. 1 se z důvodu změn uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku v rozsahu předmětu plnění zhotovitele, mění cena díla:

	bez DPH	Sazba DPH ve výši 15%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	1 699 918,33 Kč	254 987,75 Kč	1 954 906,08 Kč
Dodatek č. 1	141 127,71 Kč	21 169,16 Kč	162 296,87 Kč
Celková cena	1 841 046,04 Kč	276 156,91 Kč	2 117 202,95 Kč

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.

1. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 10.9.2021 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku č.1 se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

Příloha č.1: Změnový list č.1

Příloha č.2: položkový rozpočet „DD Havířov – výměna dlažby v kuchyni a škrábárně brambor“ ze dne 12.10.2021.

V Havířově, dne: 25.11.2021

Dětský domov a Školní jídelna
Havířov - Podlesí, Čelakovského
příspěvková organizace
Telefon: [redacted]

**Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-
Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková
organizace**
Mgr. Ladislava Hilbertová
ředitelka

V Ostravě, dne: 25.11.2021

OSA - SANEX
s.r.o.
Mastného 1035/6
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 04485581

OSA-SANEX s.r.o.
Lubor Chválek
jednatel

Změnový list č. 1

Název stavby:	Oprava sociálního zázemí pro personál
Objekt:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí
Část:	-----
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 10.9.2021
Objednatel:	Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov
Zhotovitel:	OSA-SANEX s.r.o., ul. Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Datum vystavení:	18.11.2021

Zdůvodnění změny:	Budou provedeny vícepráce na základě dodatečných požadavků objednatele nad rámec projektové dokumentace. Ta řeší pouze částečnou výměnu obkladů a dlažby v místech dotčených rekonstrukcí v minimálním nutném rozsahu. V kuchyni (m.č.144) a v přípravně potravin (m.č.143), bude vyměněna dlažba a obklad v celém rozsahu těchto místností a to z důvodu sjednocení odstínů a rozměrů obkladu a dlažby. Protiskluznost nové dlažby v kuchyni i přípravně potravin bude R11 B.
Vyjádření zhotovitele	Souhlasím
Vyjádření projektanta	Souhlasím
Vyjádření TDI	Souhlasím
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet „DD Havířov – výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor ze dne 12.10.2021

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 141 127,71 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 141 127,71 Kč bez DPH
Časový dopad:	Není
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil:	<u>Ing. Zuzana Škorvánková</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Lubor Chválek</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Bohuslav Mlčák</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Mgr. Ladislava Hilbertová</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>
Schválil: (objednatel)	_____	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (TDI)	<u>Petr Kučatý</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jan Morong</u>	Podpis:		Datum:	<u>25.11.2021</u>

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: PN_68_2021
Zakázka: DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

KSO
Místo: Čelakovského 1

CC-CZ
Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org

IČ: 48004774
DIČ: CZ48004774

Zhotovitel
OSA-SANEX s.r.o.

IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel
Ing. Zuzana Škorvánková

IČ:
DIČ:

Poznámka
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 141 127,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0,00	0,00
DPH snížená	15.00%	141 127,71	21 169,16

Cena s DPH v CZK 162 296,87

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: PN 68 2021

Zakázka: DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Místo: Čelakovského 1

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org

Projektant:

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Zuzana Škorvánková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		141 127,71	162 296,87
01	Výměna dlažby	96 544,46	111 026,13
02	Výměna obkladů	44 583,25	51 270,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

DD Haviřov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Objekt

01 - Výměna dlažby

KSO:

Místo: **Haviřov-Podlesí, Čelakovského 1**

CC-CZ

Datum: **12. 10. 2021**

Zadávatel

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

IČ

48004774

DIČ

CZ48004774

Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

IČ

04485581

DIČ

CZ04485581

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

Ing. Zuzana Škorvánková

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

96 544,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0 00	21 00%	0 00
snižovaná	96 544 46	15 00%	14 481 67


Cena s DPH

v CZK

111 026,13

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka

DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Objekt

01 - Výměna dlažby

Místo

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1

Datum

12. 10. 2021

Zadavatel

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org

Projektant

Ing. Zuzana

Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel

Škorvánková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 544,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 559,16

HSV - Práce a dodávky HSV

9 557,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 543,05

998 - Přesun hmot

14,78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 384,00

PSV - Práce a dodávky PSV

59 429,76

771 - Podlahy z dlaždic

59 429,76

997 - Přesun sutě

20 205,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 408,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka

DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Objekt

01 - Výměna dlažby

Místo

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1

Datum

12. 10. 2021

Zadavatel

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

Projektant

Ing. Zuzana Škorváňková

Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 544,46
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 559,16
1	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm "m.č.144" (2.650+2.750)*0,1	m2	0,540	254,00	137,16
			Součet		0,540		0,540
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "m.č.143" 2,9-1+2,2*2+2,15+0,15 "m.č.144" 2.650+2.750	m	14,000	173,00	2 422,00
			Součet		8,600		8,600
					5,400		5,400
					14,000		14,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 557,83
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 543,05
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm "m.č. 144" 5,620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15 "m.č. 143" 2,2*2,9+(2,9-2,15)*0,2	m2	38,659	142,00	5 489,58
			Součet		32,129		32,129
					6,530		6,530
					38,659		38,659
4	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 "m.č. 144" 5,620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15 "m.č. 143" 2,2*2,9+(2,9-2,15)*0,2	m2	38,659	95,40	3 688,07
			Součet		32,129		32,129
					6,530		6,530
					38,659		38,659
5	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných "m.č.143" 2,9-1+2,2*2+2,15+0,15 "m.č.144" 2.650+2.750	m	14,000	26,10	365,40
			Součet		8,600		8,600
					5,400		5,400
					14,000		14,000
D	998		Přesun hmot				14,78
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032	286,00	9,15
7	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,032	176,00	5,63
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 384,00
8	K	721210813	Demontáž a zpětná montáž vpustí podlahových	kus	2,000	692,00	1 384,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 429,76
D	771		Podlahy z dlaždic				59 429,76
9	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby "m.č. 144" 5,620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15 "m.č. 143" 2,2*2,9+(2,9-2,15)*0,2	m2	38,659	13,60	525,76
			Součet		32,129		32,129
					6,530		6,530
					38,659		38,659
10	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50% "m.č. 144" 5,620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15 "m.č. 143" 2,2*2,9+(2,9-2,15)*0,2	m2	38,659	131,00	5 064,33
			Součet		32,129		32,129
					6,530		6,530
					38,659		38,659
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu "m.č. 144" 5,620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15 "m.č. 143" 2,2*2,9+(2,9-2,15)*0,2	m2	38,659	48,70	1 882,69
			Součet		32,129		32,129
					6,530		6,530
					38,659		38,659
12	K	771414112	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm "m.č.144" 2,650+2,750	m	5,400	202,00	1 090,80
			Součet		5,400		5,400
13	M	LSS TSAJB065	sokl TAURUS GRANIT 65 Antracit, 298x80x9mm "m.č.144" (2.650+2.750)/0,3 18*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	kus	20,700	45,60	943,92
			Součet		18,000		18,000
					20,700		20,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	771573225	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 12 ks/m2	m2	38,659	513,00	19 832,07
			"m.č. 144" 5 620*5,8-0,85*0,4-0,85*0,15		32 129		
			"m.č. 143" 2 2*2,9+(2,9-2,15)*0 2		6 530		
			Součet		38,659		
15	M	LSS TRM35065	dlaždice TAURUS GRANIT 65 Antracit, 298x298x9mm	m2	42 525	621,20	26 416,53
			38,659		38 659		
			38,659*1,1 Přepočtené koeficientem množství		42 525		
16	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	47,140	42,00	1 979,88
			"m.č. 143" (2,9-1+2,2*2+2,15+0,15)*2		17 200		
			"m.č. 144" 5 8*2+5 620*2+0 85*2+2 65+2 75		29 940		
			Součet		47,140		
17	K	771591251.LSS	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí SE 5	kus	2,000	385,04	770,08
18	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,217	587,00	714,38
19	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,217	172,00	209,32
	D	997	Přesun sutě				20 205,71
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,308	1 300,00	3 000,40
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,308	233,00	537,76
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,852	10,20	447,29
			2 308*19 Přepočtené koeficientem množství		43,852		
23	K	997013509_VCP	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	728,878	10,20	7 434,56
			"ze SoD"				
			38,362		38,362		
			38,362*19 Přepočtené koeficientem množství		728,878		
24	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,987	1 100,00	8 785,70
			7 987		7,987		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 408,00
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - stěhování zařízení	hod	12,000	284,00	3 408,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a srábarné brambor

Objekt

02 - Výměna obkladů

KSO

Místo

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1

CC-CZ

Datum

12. 10. 2021

Zadavatel

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

IC

48004774

DIČ

CZ48004774

Zhotovitel

OSA-SANEX s r.o.

IC

04485581

DIČ

CZ04485581

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

Ing. Zuzana Škorvánková

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

44 583,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0 00	21 00%	0 00
DPH snížená	44 583 25	15 00%	6 687 49

Cena s DPH

v CZK

51 270,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakazka

DD Haviřov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Objekt

02 - Výměna obkladů

Místo

Haviřov-Podlesí, Čelakovského 1

Datum

12. 10. 2021

Zadavatel

Dětský domov a Školní jídelna příspěvková org

Projektant

Zhotovitel

OSA-SANEX s r o

Zpracovatel

Ing. Zuzana
Škorváňková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 583,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 140,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 180,50

997 - Přesun sutě

4 276,95

998 - Přesun hmot

225,91

781 - Dokončovací práce - obklady

22 959,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakazka:

DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Objekt

02 - Výměna obkladů

Místo

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1

Datum

12. 10. 2021

Zadavatel

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

Projektant

Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Zuzana Škorvánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 583,25
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					10 140,29
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 22,25	m ²	22,250	59,30	1 319,43
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápnocementovou tl do 10 mm "m.č. 144" (4,8-1,88+5,8-1,25-2,820+5,62-1,245+0,85*2+0,4)*2 Součet	m ²	22,250	254,00	5 651,50
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "m.č. 144" 4,8+5,8+5,62+0,85*2+0,4	m	18,320	173,00	3 169,36
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 180,50
4	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ² "m.č. 144" (4,8-1,88+5,8-1,25-2,820+5,62-1,245+0,85*2+0,4)*2 Součet	m ²	22,250	98,00	2 180,50
D 997		Přesun sutě					4 276,95
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,513	1 300,00	1 966,90
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,513	233,00	352,53
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,513*19 "Přepočtené koeficientem množství"	t	28,747	10,20	293,22
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,513	1 100,00	1 664,30
D 998		Přesun hmot					225,91
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,489	286,00	139,85
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,489	176,00	86,06
D 781		Dokončovací práce - obklady					22 959,60
11	K	781413111	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m ² lepených standardním lepidlem "m.č. 144" (4,8-1,88+5,8-1,25-2,820+5,62-1,245+0,85*2+0,4)*2 Součet	m ²	22,250	545,00	12 126,25
12	M	59761039.R1	obkládačky keramické koupelňové "m.č. 144" (4,8-1,88+5,8-1,25-2,820+5,62-1,245+0,85*2+0,4)*2 Součet	m ²	22,250	380,00	8 455,00
13	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem 5*2+1,25 Součet	m	11,250	160,00	1 800,00
14	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,762	587,00	447,29
15	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,762	172,00	131,06
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					4 800,00
16	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - demontáž a zpětná montáž baterií, odpojení a zpětné napojení zařízení	hod	10,000	480,00	4 800,00

