

## Změnový list

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Číslo změnového listu | 04/2021                               |
| Název projektu:       | Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň |
| Název objednatele     | Obec Pohoří                           |
| Název TDS:            | PIK Vítek s.r.o.                      |
| Název zhotovitele:    | Stavitelství Řehoř, s.r.o.            |
| Iniciátor změny:      | Objednatel                            |

### 1. Předmět a provedení změny

#### SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru

Z důvodu nadměrného pění odpadních vod v aktivačních nádržích bylo z provozních důvodů dohodnuto doplnění omyvatelných nátěrů v prostoru nově vybudované ČOV.

#### SO 04 Oplocení

Na základě skutečných místních podmínek a morfologie terénu v těsném okolí ČOV bude celkem vybudováno 90m oplocení, oproti původně navrženým 48 m.

#### SO 05 Terénní a sadové úpravy

Na základě změny terénních úprav v jižní části ČOV (nahrazení násypu zpevněnou plochou) nebude provedena výsadba 60 ks skalníků včetně mulčování a zpevnění svahu kokosovou rohoží.

#### SO 06 Zpevněné plochy

Na základě změny terénních úprav v jižní části ČOV (nahrazení násypu zpevněnou plochou) a skutečných místních podmínek (výškový rozdíl zpevněné plochy a sousední zahrady MŠ) bude celkem realizováno 25 m<sup>2</sup> opěrné zdi z tvarovek ztraceného bednění tl.300 mm, oproti původně plánovaným 15,25 m<sup>2</sup> a 4,5 m krycí stříšky oproti plánovaným 23,5 m.

### 2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, nedejde k prodloužení doby výstavby.

### 3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.  
Finanční kalkulace změny:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Odpočet – Méně práce  | -70 114,52 Kč bez DPH       |
| Přípočet – Více práce | 106 217,27 Kč bez DPH       |
| <b>rozdíl:</b>        | <b>36 102,75 Kč bez DPH</b> |

**Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke zvýšení ceny díla o 36 102,75 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 5, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.**

**4. Přílohy**

- Rozpočet změny

**5. Podpisy**

Zhotovitel

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
|       |       |                  |
| datum | jméno | razítko a podpis |

TDS

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
|       |       |                  |
| datum | jméno | razítko a podpis |

Projektant

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
|       |       |                  |
| datum | jméno | razítko a podpis |

Objednatel

|       |       |                  |
|-------|-------|------------------|
|       |       |                  |
| datum | jméno | razítko a podpis |