



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2020

ev. číslo zhotovitele:

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města
Ing. Dan Ramzer, místostarosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města,
Dana Kiliánová, vedoucí investičního oddělení
Ing. Karel Dlouhý, TDI

ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:

Jiří Stodůlka, starosta města,
Dana Kiliánová, vedoucí investičního oddělení
Ing. Karel Dlouhý, TDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VF SITE s.r.o.
PSČ, sídlo: Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 25713
zastoupený: Zdeňkem Vorlíkem a Marikou Vorlíkovou
IČ: 27355144
DIČ: CZ27355144
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková

ve věcech technických oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace stavby „**Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant**“ je nutné provést změny, které mají vliv na změnu ceny díla. Jedná se o:

- odstranění náletových křovin
- odvodnění části cyklostezky, které bude ukončeno vsakovací jámou
- navýšení počtu kanalizačních vpustí

Výše uvedené práce nemohl zhotovitel předpokládat, protože ani nevyplynuly z požadavků dotčených orgánů při stavebním řízení.

3. Cena díla a platební podmínky

3.2 Celková cena díla se mění dodatkem č. 1 takto:

Celková cena díla bez DPH	4.800.383,14,- Kč
DPH 21 %	1.008.080,48,- Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	5.808.463,62,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	168.085,00,- Kč
DPH 21 %	35.297,85,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH	6.011.846,47,- Kč

Položkový rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku – Příloha č. 1

11. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 200/2020 ze dne 26. 10. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu dne 23. 11. 2021

Ve dne 23. 11. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Zdeněk Vorlík
jednatel

.....
Marika Vorlíková
jednatelka