


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SM1600001255 uzavřené dne 5. 1. 2017
mezi smluvními stranami


Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IC: 00231126
DIČ: CZ00231126
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem, M. A., zástupcem starosty MČ Praha 11



v záležitostech technických zastoupena společností:

Jihoměstská majetková a.s.


se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IC: 28199081
DIČ: CZ28199081



(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **7s architektonická kancelář s.r.o.**
se sídlem: Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle
spisová vložka: zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 131641
zastoupenou: Mgr. Ing. Arch. Wiesławem Kubicou, jednatelem společnosti
IČ: 28188845
DIČ: CZ28188845



(dále jen „Zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ STANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM1600001255 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace rekonstrukce školní kuchyně a drobné stavební úpravy" ZŠ Pošepného náměstí v katastrálním území Chodov 728225 na pozemcích/v budově parc. č. 3341/43 na adrese Pošepného náměstí 2022, Praha 4 Chodov 148 00, uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 1. 2017.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami je:

		cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Úprava uspořádání kuchyně dle pokynů obsluhujícího personálu a drobné stavební úpravy	8 500,00	1 785,00	10 285,00
2.	zpracování projektové dokumentace výměny nákladního výtahu	21 000,00	4 410,00	25 410,00
3.	zpracování projektové dokumentace slaboproudých rozvodů - Modernizace stravovacího systému (dle návrhu společnosti Altisima ze dne 2. února 2017)	11 500,00	2 415,00	13 915,00
4.	zpracování Výkazu výměr a rozpočet bodů 1. až 3.	3 500,00	735,00	4 235,00
5.	Azbestový průzkum	15 000,00	3 150,00	18 150,00
	celkem	59 500,00	12 495,00	71 995,00

2. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat cenu ve výši **59 500,- Kč + DPH** v zákonné výši po protokolárním předání projektové dokumentace vyplývající z tohoto dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Odevzdání projektové dokumentace vyplývající z tohoto dodatku včetně výkazu výměr a rozpočtu do 6 týdnů od podpisu tohoto Dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž objednatel obdrží tři exempláře a zhotovitel jeden.
- Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámili, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že text tohoto Dodatku č. 1 je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- K podpisu tohoto Dodatku č. 1 je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne - 3. 04. 2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Mgr. Ing. arch. Wieslaw Kubica
jednatel společnosti