

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 0521 –
DODATEK Č. 1**

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
Číslo RFC SZR	957
Název RFC SZR	Počet subjektů na adresním místě – Dodatek č. 1
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	72568
Katalogový list	KL12 - Objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky


Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je změna bodu 5. „Návrh harmonogramu změnového požadavku“ v PNČ č. 0521, který se mění následovně:

- Do 15.12. 2021 bude provedeno nasazení na testovací prostředí a akceptace tohoto PNČ.
- Nasazení na produkční prostředí je možné až po zajištění dostatečné výkonnostní kapacity infrastruktury systému ROB. Protože se z důvodu dopadů celosvětové pandemie COVID_19 na trh s HW komponentami nepodařilo zajistit do původně předpokládaného data všechny nezbytné infrastrukturální prvky určené pro tento systém, bude dílo akceptováno na testovacím prostředí.
- Po zajištění dostatečné výkonnostní kapacity produkčního prostředí systému ROB, které se předpokládá během měsíce ledna 2022, má Poskytovatel povinnost provést nasazení funkcionality, které je předmětem tohoto RFC 957, na produkčním prostředí, a to do 15 dnů na základě písemného pokynu SZR.
- Nasazení na produkční prostředí je již zahrnuto do ceny této části Díla.

SZR trvá ve smyslu odst. 6.2.8. Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel - č.j. SZR-374-75/Ř-2015 (dále jen „Smlouva“) na splnění této konkrétní dílčí smlouvy (PNČ č. 0521) i po ukončení Smlouvy až do úplného splnění všech služeb z této dílčí smlouvy (PNČ) a jejich akceptaci s výrokem bez výhrad.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpi		