



DODATEK SMLOUVY č. 4

č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební úprava hřišť ÚZ Trpišov“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Název: pm trávníky s.r.o.
Sídlo: Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Zastoupený: 
IČ: 291 13 954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 7819418001/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



III. CENA DÍLA

(původní znění)

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	4 930 594,48 Kč
DPH 21 %	1 035 424,84 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 966 019,32 Kč

(nové znění)

v čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	1 691 884,50 Kč
DPH 21 %	355 295,75 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	2 047 180,25 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	4 930 594,48 Kč
DPH 21 %	1 035 424,84 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 966 019,32 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	3 238 709,98 Kč
DPH 21 %	680 129,09 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 918 839,07 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	1 288 745,99 Kč
DPH 21 %	270 636,66 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	1 559 382,65 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	3 238 709,98 Kč
DPH 21 %	680 129,09 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 918 839,07 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	4 527 455,97 Kč
DPH 21 %	950 765,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 478 221,72 Kč

)

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 22-10-2021

Ve Zruči-Senci dne 18. 10. 2021

Za objednatele:



Renata Kaňkova
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Za zhotovitele:

