

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/21/008-OD, ev. číslo VZ OŘP- 12/20

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava			
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43-65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM				
Obchodní firma:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod			
Sídlo:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba			
IČ:	05264758	DIČ:	CZ683743702	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A vložka 21539				
Jednající:	[REDAKCE]			
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, 1387886946/2700			

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/20/63/OD, ev. číslo VZ OŘP-11/20, ze dne 24.9.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

I.

1. V článku III. – Termín plnění – se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje „Termín pro pokračování díla na přerušené části „Rozšíření archivu“ od 22.11.2021, termín dokončení do 21.3.2022“.

II.

1. V článku V. – Cena a platební podmínky – se ustanovení odstavce 1 mění tímto dodatkem č. 2 í takto:

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze Souhrnného změnového list SLZ 2 který je přílohou č. 1 a rozpočtů, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Uvedený změnový list a rozpočty doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, který byl přílohou Smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD a Dodatku č.1	10 853 348,69 Kč	2 279 203,23 Kč	13 132 551,92 Kč
vícepráce dle dodatku č.2	3 195 614,24 Kč	671 079,00 Kč	3 866 693,24 Kč
méněpráce dle dodatku č.2	- 1 492 672,66 Kč	- 313 461,26 Kč	- 1 806 133,92 Kč
Celková cena	12 556 290,27 Kč	2 636 820,97 Kč	15 193 111,24 Kč

[REDAKCE] do části rozpočtu „Rozšíření archivu“.


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list č.2
Příloha č. 2 – Rozpočty
Příloha č. 3 – Aktualizovaný HMG prací


V Ostravě, dne 24.11. 2021




Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FN Ostrava

39 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-P. nabe
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 24

V Ostravě, dne 12. 11. 2021



KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod
Spoju 835/2, 708 00 Ostrava
IČO: 052 64 758 DIČ: CZ683743702
IBAN: CZ20 2700 0000 0021 1326 1417
-2-




SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L I S T		číslo SZL: 2		
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod, Spojů 835/2, 70800 Ostrava – Poruba		
Investor:		Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba	Datum:	
Název akce: Rozšíření archívu ve skladu MTZ FN Ostrava SOD 001/OVZ/21/008-OD ze dne 9.3.2021				
Způsob odeslání / předání datum:		Poštou	e-mailem	faxem
				osobně
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy: Upravená RPD		
na rozpočtové podklady:		rozpočty prací a dodávek		
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Změny na základě nové (upravené) realizační projektové dokumentace Popis a zdůvodnění změny: Objednatel předal zhotoviteli v průběhu realizace upravenou PD, která aktuálně řeší potřebné práce, nutné k dokončení díla. Na základě této dokumentace zhotovitel provedl nacenění těchto prací. Některé z položek jsou navýšeny na základě dodavatelských cen, které se markantně navýšily v důsledku pandemických opatření v rámci boje proti COVID. Jedná se o protipožární nástřik ocelových konstrukcí a zařízení EPS . Zhotovitel a jeho zasmluvnění dodavatelé v tomto případě nemohli, z důvodu pozastavení prací na této části díla, provádět kontinuálně nákupy jednotlivých komponent pro realizaci díla. Objednatel přikládá konkurenční nabídky, které potvrzují cenu navrženou dodavatelem stavby firmou KAMI PROFIT,s.r.o..</p> <p>Termín: Nově byl aktualizován HMG prací, který je upraven na rozsah požadovaných prací, technologické postupy a možnosti jednotlivých dodavatelů</p>				
Počet připojených listů specifikací: 3x rozpočet		Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH: - 1 492 672,66 Kč		Cena víceprací bez DPH: 3 203 214,24 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 12 556 290,27 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 19.3.2022		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				

Důvod vícepráce / méněpráce:


Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		ANO	

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



ZA ZADAVATELE VOTI PROFIT

Příloha: rozpočty stavby