

## Změnový list č. 1 ze dne 29. 10. 2021

Název stavby:	4. ZŠ V. Talicha - generální oprava rampy u školní jídelny		
Číslo smluvního vztahu:	1133/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ZPS stavební s.r.o.		
Radniční 1/2	Dolní Jiřetín č.p. 13		
434 01 Most	Horní Jiřetín 434 01 Most I		
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>			
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení díla do 30.10.2021.</p>			
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení díla do 20.4.2022.</p>			
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> z důvodu nevhodných klimatických podmínek, ( teplota pod + 10°C ), není možné provést finální nátěr nakládací rampy.</p>			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Ponížení ceny díla bez DPH			
Nová cena díla bez DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.10.2021		
Nový termín dokončení díla:	20.04.2022		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 09 -11- 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29 -10- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 09 -11- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

P

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 01 -11- 2021

P

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29 -10- 2021

P

Příloha změnového listu: