

Změnový list č. 1 ze dne 19. 11. 2021

Název stavby:	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace- Městská knihovna Most	
Číslo smluvního vztahu:	1287/OI/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	ELE SERVIS CZ s.r.o. Sarajevská č.p. 1051 12 000 Praha2 Vinohrady	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1, oprava rozvodů vody a odpadu bez výměny WC 2, oprava rozvodů vody a odpadů bez výměny vany 3, oprava napojení vody bez výměny baterie 4, potrubí HT 75 a 110- 13m		
<u>Nové řešení:</u>		
1, výměna WC 2, výměna vany včetně sifonu a vybourání původní podezdívky 3, výměna baterie 4, potrubí HT 50 - 4,5 m		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1, při demontáži WC bylo zjištěno poškození v zadní části 2, při demontáži bylo zjištěno poškození vany, která byla částečně zazděna do zdiva 3, při demontáži baterie bylo zjištěno poškození ve spodní části u šroubení 4, nové napojení odpadu k vaně		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního včetně bez DPH:	126 418,26 Kč
Nvýšší ceny díla včetně DPH	53 515,62 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	179 933,88 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.11.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 19 -11- 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 19 -11- 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 19 -11- 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 19 -11- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 19 -11- 2021

Příloha změnového listu: