



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0460/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0338/2021/SŘDaŽP ze dne 9. 9. 2021 na stavbu pod názvem „Opravy
místních komunikací“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálikovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE





Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP ze dne 9. 9. 2021

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 9. 9. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Opravy místních komunikací“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Stranou	620.279,88	130.258,77	750.538,65
Oprava komunikace ul. Na Stezce	281.256,00	59.063,76	340.319,76
Oprava komunikace ul. Linkova	207.487,00	43.572,27	251.059,27
Oprava komunikace ul. Za Šachtou – 2.části	113.611,00	23.858,31	137.469,31
Oprava komunikace ul. Dalimilova	8.104,00	1.701,84	9.805,84
Oprava komunikace ul. Stromského	239.148,00	50.221,08	289.369,08
Oprava komunikace ul. Výzkumná	1.620.818,00	340.371,78	1.961.189,78
Celkem	3.090.703,88	649.047,81	3.739.751,69

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Opravy místních komunikací“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1203/67/21 ze dne 10. listopadu 2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP zůstávají beze změn.



Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 11-11-2021

Datum: 12.11.2021

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva

