

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (POTVRZENÉ OBJEDNÁVCE)

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku

Název: Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace

Zastoupená: Bc. Evou Znojemskou, DiS. Art., MBA, ředitelkou školy

Sídlo: Brno, třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00

IČ: 44993510

(dále jen „objednatel“)

a

Název/ obchodní firma / jméno a příjmení: Gerriets CZ s.r.o.

Zastoupená / Jednající: Robertem Rojíkem - jednatelem firmy

Sídlo: Věstonická 4289/12, 628 00 Brno

IČ: 03869393

DIČ: CZ03869393

dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy (objednávky) o dílo ze dne 13. 10. 2021, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

Předmětem tohoto dodatku (dále jen “Dodatek”) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen “vícepráce”) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

II. Vícepráce

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje **30%** ceny původního předmětu plnění.

Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

III. Cena díla

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr předložené zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění:

1. Cena díla dle této smlouvy je sjednána na částku 105 749,16,- Kč včetně DPH, přičemž:

Cena bez DPH činí 87 396,-Kč, sazba DPH činí 21%, výše DPH činí 18 353,16 Kč.

Změna:

1. Nová cena díla dle této smlouvy je sjednána na částku 134 189,- Kč včetně DPH, přičemž:

Cena bez DPH činí 110.900,- Kč, sazba DPH činí 21%, výše DPH činí 23 288,95- Kč.

IV. Doba plnění

Původní termín ukončení všech prací: 30. 11. 2021

Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 17.12.2021

Ostatní ustanovení smlouvy (potvrzené objednávkou) ze dne 13. 10. 2021 zůstávají beze změny. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv na profilu zadavatele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem.

V Brně dne 23. 11. 2021



Bc. Eva Znojemská, DiS. art., MBA
(objednatel)

V Brně dne 23. 11. 2021



Robert Rojik
(zhotovitel)