

Dodatek č.1

k SOD, č.smlouvy: 11-PU-002383, ev.č. 300/16

uzavřené dne 22.11. 2016, na zhotovení stavebních prací

„I/37 Slatiňany, odvodnění louže u přechodu pro chodce“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zastoupený:

ředitelem Správy Pardubice

Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

Dodavatel/zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o.

Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČ: 27557235 , DIČ: CZ27557235

Zastoupený:

jednatelem společnosti

Tímto dodatkem č. 1 se mění, nebo doplňuje následující odstavec původní přílohy k nabídce:

1.1.9.Termín dokončení:

Tímto dodatkem se doplňuje termín dokončení takto:

Původní termín: do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo převzetí staveniště

Nový termín: do 30. 4. 2017

Zdůvodnění změny:

Krajský úřad Pardubice, odbor dopravy a silničního hospodářství, zamítl uzavírku komunikace z důvodu probíhající zimní údržby.

Ostatní body SOD zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

Datum: 20. 01. 2017

Datum: 20. 01. 2017