

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-129, která nabyla účinnosti
dne 22. 6. 2021
 (SMVS: 107V082002031)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Olšina, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Marek Hampl, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Tomáš Meixner, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak, tel. [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno
 společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3 ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: Kunín 423, 742 53 Kunín

IČ: 71002251

DIČ: CZ8210195246

Zastoupená: Martinem Kottem

Vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1855279339/0800

Tel., mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2qy2zdi

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-129, která nabyla účinnosti dne 22.6.2021, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 4.11.2021 na zhotovení díla – stavby „**Olomouc – rekonstrukce Domu armády - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 4 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 59 895,00 Kč vč. DPH (49 500,00 Kč bez DPH, 10 395,00 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

59 895,00 Kč vč. DPH (49 500,00 Kč bez DPH, 10 395,00 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

9 836 141,47 Kč bez DPH

(slovy: devět milionů osm set třicet šest tisíc sto čtyřicet jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 065 589,71 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 11 901 731,18 Kč

(slovy: jedenáct milionů devět set jeden tisíc sedm set třicet jedna korun českých osmnáct haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 – počet stran: 2
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.11.25
15:16:53 +01'00'

Za zhotovitele:

Martin Kott - majitel
živnostník

podepsáno elektronicky

Martin
Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2021.11.16
12:59:41 +01'00'

Technický list změny (TLZ) č. 4

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2020-129
Ze dne (účinnost): 22.06.2021
SMVS: 107V082002031
Stavba: „Olomouc – rekonstrukce Domu armády– realizace “
Objekt: SO 01
Název změny: Výmalba divadelního sálu

Důvod změny :

Především souběh investiční akce s provozní opravou schodiště v těsné blízkosti divadelního sálu. Usazený jemný stavební prach na stěnách sálu a výmalba po instalaci osvětlení.

Popis změny:

Po zhodnocení stavu a s ohledem na časté konání významných kulturních a společenských akcích byla dohodnuta výmalba sálu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	s dopadem:
		0,00 Kč
	Přípočet:	49 500,00 Kč
	Celkem:bez DPH	49 500,00 Kč
	včetně DPH	59 895,00 Kč

	Jméno	Datum	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. J. Kamenišťák		
Za projektanta : Architektura a interiér			
Za zhotovitele : Kott Martin			

Martin Kott
Bělohorská 574, 741 01, Nový Jičín - Žitava
IČO: 71002251, DIČ: CZ82
tel.: 556 714 014, fax: 556 714 015
mobil: 556 692 08


Cenová kalkulace zakázky - vícepráce - změnový list

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín , IČ:71002251, DIČ:CZ8210195246
zakázka: Olomouc-rekonstrukce Domu armády - realizace

	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Výmalba divadelního sálu					
sanace malby					
784 121 001	oškrabání malby	m2			7 200,00
784 181 121	penetrace podkladu	m2			9 000,00
784 211 101	malby z malířských směsí dvojnásobně	m2			31 800,00
	uklid po vymalování	m2			1 500,00
				Cena celkem bez DPH	49 500,00
				DPH 21% činí	10 395,00
				Cena celkem vč. 21% DPH	59 895,00

Martin Kott

Digitálně
 podepsal Martin
 Kott
 Datum:
 2021.11.08
 09:47:16 +01'00'



Rekapitulace

Olomouc DA dodatek č. 2

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	49 500,00 Kč	0,00 Kč	49 500,00 Kč
21% DPH	10 395,00 Kč	0,00 Kč	10 395,00 Kč
Cena s DPH	59 895,00 Kč	0,00 Kč	59 895,00 Kč

	SOD č. 6440-OŘS3-2020-129	dodatek č. 2	dodatek č. 1	cena díla po uzavření dodatku
Cena bez DPH	9 478 582,19 Kč	49 500,00 Kč	308 059,28 Kč	9 836 141,47 Kč
21% DPH	1 990 502,26 Kč	10 395,00 Kč	64 692,45 Kč	2 065 589,71 Kč
Cena s DPH	11 469 084,45 Kč	59 895,00 Kč	372 751,73 Kč	11 901 731,18 Kč

Za správnost :
 Ing. Josef Kamenišťak
 vedoucí oddělení investic Brno

Ing. Josef
 Kamenišťak

Digitálně podepsal Ing.
 Josef Kamenišťak
 Datum: 2021.11.15
 09:37:06 +01'00'